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Tässä opinnäytetyössä paneudutaan taloyhtiön kattoremonttiin hankkeena ja 
katon toiminnan ja korjauksen ongelmiin kirjallisuuden ja Arinor Oy:n arkiston 
materiaalin avulla. Arinor Oy:n toimintatapaa verrataan kirjallisuuden projektin-
johtopalveluun ja mietitään toiminnan kehittämistä asiantuntijahaastattelun poh-
jalta. Arinor Oy on vuonna 2010 perustettu korjausrakentamisen suunnittelu- ja 
valvontatehtäviin erikoistunut pieni toimisto. Arinor Oy:n toimipaikkana on Oulu. 
 
Opinnäytetyön tavoitteena on lisätä Arinor Oy:n valmiuksia hoitaa taloyhtiön 
kattoremontin projektinjohto taloyhtiön toiveiden mukaisesti. Remontti taloyhti-
össä aiheuttaa usein voimakkaita mielenilmaisuja ja kommentteja sekä kysy-
myksiä asioita valmisteleville tahoille. Perusteet pitää olla selvillä ja vaihtoehdot 
läpikäytynä, jotta osakkaille voidaan antaa selvää ja yksiselitteistä tietoa korja-
usprojektista päätöksentekoa varten. 
 
Työssä käytetään apuna asiasta julkaistua kirjallisuutta ja Arinor Oy:n kuva- ja 
tietoarkistoa sekä isännöinti- ja kiinteistöalan ammattilaisen asiantuntijahaastat-
telua. 
 
Opinnäytetyössä tuli ilmi, että vesikattojen korjaus taloyhtiöissä tulee lisäänty-
mään ja taloyhtiöt palkkaavat laaja-alaista kokemusta omaavia asiantuntijoita 
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The thesis concentrates on the roof renovation project of a housing cooperative, 
and the problems related to the functioning and reparation of roofs based on 
literature and materials from Arinor Oy’s archive. The modus operandi of Arinor 
Oy is compared with the project management service frameworks represented 
in the source books. Development activities of Arinor Oy’s business are 
discussed based on a specialist interview. Arinor Oy is a small 2010 founded 
enterprise offering reconstruction related planning and supervision services. 
Arinor Oy has its premises in Oulu. 
 
The aim of the thesis is to enhance the ability of Arinor Oy to manage the roof 
renovation projects of housing cooperatives according to the wishes of the 
customers. Renovations in housing cooperatives often cause strong 
representations among the residents and questions towards the house 
manager, the board of the housing cooperative and the project manager. The 
reparation needs have to be explicitly defined and the alternative courses of 
action well-analysed in order to provide the residents with the clear and 
unambiguous information of the renovation project. 
 
The thesis is based on literature related to the subject, the archive of Arinor Oy 
and an expert interview with a house management and real estate specialist. 
 
During the thesis work process, it turned out that the volume of reparations of 
rooftops will increase and the housing cooperatives prefer to employ experts 
with wide-ranging experience to take care of the project management. The 
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Tässä opinnäytetyössä selvitetään erilaisten katemateriaalien ja erilaisten kor-
jausvaihtoehtojen valintaa sekä materiaalien erityispiirteitä. Työssä pyritään 
myös käymään läpi korjaustyön ongelmia saatujen kokemusten ja havaittujen 
ongelmien kautta. Korjaamisen perustekniikkaa työssä käsitellään vain vähän. 
Kattomateriaaleja ja kattomuotoja on useita ja vesikaton toiminta riippuu monis-
ta yksityiskohdista. Ilmasto-olosuhteet muuttuvat ja tämä pitäisi pystyä otta-
maan huomioon korjauksen suunnittelussa. Tämän vuoksi vesikaton korjaus on 
teknisesti haastava tehtävä. 
Toisena tavoitteena tässä opinnäytetyössä pyritään selventämään taloyhtiön 
kattoremontin kulkua hankkeena, lähtötilanteesta korjaustyön jälkeiseen huol-
toon saakka. Työssä pyritään kehittämään Arinor Oy:lle projektinjohtopalveluun 
toimintamalli käymällä läpi projektien läpivientiä ohjaavaa kirjallisuutta ja etsi-
mään sieltä tähän toimintaan soveltuvia komponentteja. Lisäksi haastatellaan 
isännöinti- ja kiinteistöalan ammattilaista, jotta löydettäisiin kehityskeinoja pal-
vella asiakkaita paremmin. 
Opinnäytetyössä tutkitaan pelkästään korjausrakentamista ja kohteina ovat ta-
loyhtiöiden remontit. Korjausrakentaminen eroaa uudisrakentamisesta huomat-
tavasti: uudisrakentamisessa tiedetään uusi rakenne, sen toiminta ja rakentami-
sen suoritus tarkasti, mutta korjausrakentamisessa tarkan lähtötiedon saaminen 
edellyttää koko rakenteen purkamista, mikä yleensä on mahdotonta. Taloyhti-
öissä korjaustoimenpide tehdään melko nopealla aikataululla. Päätöksen jäl-
keen töiden aloittamisella on jo kiire, jotta työt voidaan suorittaa tiettynä aikana. 
Tähän päätöksentekoon olisi hyvä saada muutos, jotta valmistelu voidaan tehdä 
hyvin ja tehdä päätökset kattoremontista jo puolta vuotta aiemmin. Tällöin työt 
voitaisiin aloittaa heti, kun säät sen sallivat. Toisena vaihtoehtona on kohteen 
sääsuojaus. Suojaus helpottaa itse työn suoritusta ja antaa mahdollisuuden kor-
jata myös huonojen säiden aikana. Sääsuojan alla tehty kattokorjaus maksaa 
yleensä selvästi enemmän kuin ilman suojaa tehty työ. 
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Taloyhtiössä päätöksenteko tehdään Asunto-osakeyhtiölain perusteella, mutta 
päättäjiä ja ajatuksia remontin toteutuksesta on monia. Päätöksen teon pohjaksi 
vaaditaan paljon tutkimusta ja pohdintaa ja osakkaita tulee informoida useam-
man kerran heti hankkeen alusta lähtien. Informointia tulee jatkaa myös toteu-
tusvaiheessa. (1.) 
Kattoremontti tehdään mahdollisimman nopeasti, jotta suojaustarve olisi mah-
dollisimman vähäinen. Osa yrityksistä on erikoistunut erityisen nopeaan katto-
remonttiin ja yhden rakennuksen katto saadaan pellitettyä yhdessä päivässä. 
Tällaista työtä ei voi tehdä, jos sateen riski on olemassa ja suuriin yllätyksiin ei 
ole varaa. Toimintatapa vaatii hyvää valmistautumista ja se sopii profiilipeltikat-
toremonttiin. 
Kattoremontin suunnittelu ja kilpailutus on taloyhtiöiden tehtävä, jotta yhtiön etu 
voidaan varmistaa. Usein tällaiseen tehtävään palkataan projektinjohtaja tai ra-
kennuttajakonsultti asiantuntijaksi. Arinor Oy on toiminut tällaisissa tehtävissä 
koko olemassaolon ajan, mutta kehitystyötä on silti tehtävä. Suunnittelussa 
määritetään korjaustoimenpide mahdollisimman tarkasti. Hyvin tehdyn suunnit-
telun ja kilpailutuksen jälkeen urakoitsija voidaan valita hinnan ja urakoitsijasta 
saatujen tietojen perusteella. Taloyhtiön osakkaat eivät aina ymmärrä tämän 
osan tärkeyttä: heillä voi olla käsitys, että kattoremontti vain tilataan. He eivät 
välttämättä myöskään ole selvillä tilaajan vastuista teknisistä asioista ja turvalli-
suusasioista. Taloyhtiön hallituksen ja osakkaiden etu on, että tällaiset vastuut 
siirretään ammattilaisten huolehdittaviksi. (2.) 
Projektien läpivientiin löytyy paljon kirjallisuutta, mutta se on yleispätevää ja teh-
ty suurten kohteiden läpivientiin. Tämän vuoksi taloyhtiön kattoremonttiin pitää 
löytää omat tärkeät kohdat ja sopiva kokonaisuus. Kattoremontti ei yleensä ole 
kovin suuri projektina ja henkilöstön määrä tulee valita kohteen mukaan. Pienen 
kohteen rakennustekniset asiat voi hoitaa yksi henkilö ja taloudelliset sekä hal-
linnolliset asiat kuuluvat usein luonnostaan isännöitsijän tehtäväkenttään. Suu-
rissa ja vaativissa kohteissa on hyvä olla useampi tekninen henkilö, jotta korja-
uksen laatu saadaan varmistettua. Useammalla henkilöllä on enemmän tietoa ja 
useampi henkilö huomaa paremmin kohteen ongelmat kuin yksi konsultti. 
 11 
Teknisissä asioissa keskeinen lähde on Kattoliitto Ry:n Toimivat katot 2013  
-julkaisu. Kirja on laaja ja tarkka opas kattojen rakentamiseen ja samalla myös 
korjaamiseen. Tämä julkaisu on syntynyt kattourakoitsijoiden ja alan teollisuu-




2 VESIKATTOJEN KORJAUS 
Vesikatto tarkoittaa katteen ja mahdollisen aluskatteen ja näitä välittömästi kan-
nattavien rakenneosien muodostamaa rakennetta. Yläpohja kuuluu myös vesi-
kattorakenteeseen. Vesikattoa pitää siis käsitellä kokonaisuutena kun remonttia 
suunnitellaan. Toiminnallisia asioita on useita: vedenpitävyys, paloturvallisuus, 
kantavuus, turvallisuus (kattoturvatuotteet) ja tuulettuvuus. Lisäksi esteettiset 
arvot ja mahdolliset suojelulliset arvot pitää huomioida. (3, s. 2.) 
 Korjausrakentamisen määrän kehittyminen Suomessa 2.1
Kattoremontit ovat osa taloyhtiöiden korjausrakentamista. Pellervon taloustut-
kimuksen raportin mukaan Suomen asuinrakennuksissa kerrosalaa noin 290 
miljoonaa neliömetriä ja asuinrakennusten arvo on noin 334 miljardia euroa. 
Korjausvelkaa arvioidaan syntyneen viimeisen 25 vuoden aikana 15 miljardia 
euroa ja se koskee vain kaikkein välttämättömimpiä korjauksia. Tutkimuksessa 
arvioidaan, että asuinkiinteistöjen korjauksiin pitäisi käyttää vuosittain 3,5 mil-
jardia euroa ja tämä korjaustarve säilyy seuraavat 20 vuotta. Vuosina 2004–
2013 korjattiin vuosittain noin 70 % tästä korjaustarpeesta. Korjausvelkaa syn-
tyy siis lisää, mutta korjausrakentaminen kehittyy ja voidaan olettaa, että tämä 
asia tasapainottuu muutaman vuoden sisällä. (4, s. 3–11.) 
Korjaustarve tulee tutkimuksen mukaan seuraavan 10 vuoden aikana lisäänty-
mään kasvavissa kaupungeissa olevissa kerrostaloissa ja vähenemään omako-
titaloissa. Asunto-osakeyhtiöitä Suomessa on noin 80 000 kappaletta ja niiden 
korjaustarve on noin 1,73 miljardia euroa vuosittain. Vuonna 2013 korjattiin näi-
tä rakennuksia 1,82 miljardilla eurolla eli taloyhtiöiden korjaukset vastasivat kor-
jaustarvetta. Vuosina 2016–2025 rivi- ja kerrostalojen korjaustarve arvioidaan 
olevan 2,325 miljardia euroa vuodessa. Taloudellisesti perustellun korjaustar-
peen arvioidaan olevan 2,103 miljardia euroa. Se käsittää alueet, joissa asunto-
ja tarvitaan ja niitä kannattaa tämän vuoksi korjata. Taloyhtiötä kohden tämä 
tarkoittaa noin 18 000 euron korjauksia vuosittain eli suurehkoja remontteja teh-
dään jokaisessa taloyhtiössä jopa 5–10 vuoden välein. (4, s. 19–24.) 
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Vuonna 2014 rakennustuotannon arvo oli 28,5miljardia euroa. Se oli lähes puo-
let Suomen bruttokansantuotteesta, joka oli vuonna 2014 noin 47 miljardia eu-
roa. Talonrakennusalan korjausrakentamisen arvo oli 2014 noin 11,7 miljardia 
euroa. Tämä on noin 1 miljardi euroa suurempi kuin uudisrakentamisen arvo. 
Asuinrakennuksia korjattiin vuonna 2014 noin 6,8 miljardin euron arvosta. Kor-
jausrakentamisen määrä on ohittanut uudisrakentamisen eli sen merkitys on 
merkittävä Suomen kansantaloudelle. (5, s. 16.) 
Näyttää siis siltä, että taloyhtiöiden korjausrakentaminen kasvaa hieman seu-
raavan vuosikymmenen ajan. Sen määrä pysyy melko tasaisena, eivätkä suh-
danteet vaikuta siihen kovin paljon. Hetkittäistä vaikutusta määrään voisi tulla 
esimerkiksi valtion korjausavustuksista. Avustuskohteena korjausrakentaminen 
on hyvä, koska sen työllistävä vaikutus on suuri. 
Suomen Kiinteistöliitto ry:n julkaisun mukaan yhtiöiden korjausrakentaminen on 
pysynyt ja pysyy laajuudeltaan lähes ennallaan vuosina 2014–2016. Vesikatto-
jen osuus on noin 7,5 % korjauksista 2015 ja kattojen korjaustarvetta on seu-
raavan viiden vuoden aikana yli viidesosassa taloyhtiöistä. Yllättävää on, että 
tutkimuksen mukaan taloustilanne ei vaikuta korjaushankkeiden toteutumisen. 
(6, s. 5–10.) 
 Taloudelliset tekijät 2.2
Tilastokeskuksen Rahoitustilinpito-tilaston mukaan kotitalouksien yhtiölainakan-
ta on kasvanut kymmenessä vuodessa 5,2 miljardista eurosta 14,3 miljardiin 
euroon. Suomen pankin tilastojen mukaan asuntolainakanta on kasvanut  46,9 
miljardista eurosta 91,4 miljardiin euroon. (7, s. 6.) 
Rakennuskannassa ja infrassa on korjausvelkaa eli korjausvajetta erittäin pal-
jon. Rakennusteollisuus arvioi, että rakennusten korjausvelka on jopa kymme-
nesosa koko rakennuskannan arvosta. Se on samaa luokkaa kuin valtion menot 
vuonna 2014. (8.) 
Rakennetun omaisuuden tilaa seuraavassa ROTI-raportissa arvioidaan, että 
laiminlyötyjen korjausten määrä olisi 30–50 miljardia euroa.  Suomen koko ra-
kennuskannan arvo on noin 350 miljardia euroa. (8.) 
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Taloyhtiöt velkaantuvat nopeasti ja korjausvelkaa on paljon. Näiden asioiden 
vuoksi pitää taloyhtiöiden miettiä tarkasti, missä järjestyksessä korjataan ja mi-
ten korjataan. Huonokuntoinen katto on kiireysjärjestyksessä ensimmäisiä kor-
jauskohteita taloyhtiössä. 
Taloyhtiön huolto- ja rahoitusvastikkeen tulisi olla kohtuullinen. Periaatteena on, 
että vastikkeiden yhteisarvo saa olla osakkeesta saatavan vuokratuoton suurui-
nen remontin jälkeen. Nykyään taloyhtiöt ovat joutuneet ottamaan velkaa korja-
ustöihin niin paljon, että tästä periaatteesta on jouduttu monissa taloyhtiöissä 
tinkimään. Lisäksi monissa taloyhtiöissä on tiedossa suuria korjaustoimenpitei-
tä, vaikka velkaa on jo otettu paljon. (2.) 
Tilanteessa, jossa katteen uusiminen olisi teknisesti paras ratkaisu, voidaan 
taloyhtiön suuren rahoitusvastikkeen vuoksi joutua miettimään myös korjauksen 
vaihtoehtoja: korjataanko katto neljäksikymmeneksi vuodeksi vai joudutaanko 
tyytymään kymmenen vuoden paikkaus- tai massakorjaukseen? 
Joissakin taloyhtiöissä joudutaan myös miettimään rakennusten käyttöikää: tul-
laanko rakennusta käyttämään vielä vuosikymmeniä vai rakennetaanko tilalle 
uusi esimerkiksi kymmenen vuoden kuluttua. 
 Vesikaton tyypillisimmät huoltotoimenpiteet ja kunnossapitojaksot 2.3
2.3.1 Lumikuorman seuraaminen ja lumen pudotus 
Katolle sataneen lumen hyvä säilytyspaikka ja sulamispaikka on katto, mutta 
suuret lumimäärät voivat aiheuttaa vaurioita kattorakenteille tai katon varusteille 
tai lumi voi pudotessaan aiheuttaa vaaratilanteita pihalla kulkeville ihmisille. 
Lumiesteiden puuttuminen jyrkillä katoilla aiheuttaa ylimääräistä rasitusta muille 
katon varusteille ja ne voivat irrota, jos lumikuorma pääsee suureksi. Lumiestei-
tä tulee asentaa riittävä määrä vaikka jälkiasennuksena, koska juuri missään 
kohteessa ei huoltokäyntejä katolle tehdä useampia talven aikana . Lumimää-
rän seuraaminen on yksi talven ja varsinkin kevään huoltotoimenpide. Lumen 
pudotuksessa tulee huolehtia lumen pudottajien ja ulkopuolisten turvallisuudes-
ta sekä siitä, että katteen pintaa ei saa vahingoittaa pudottamisen yhteydessä. 
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Lunta onkin hyvä jättää katolle n. 100 mm. Lumiesteiden riittävyys (liite2, kuva 
1) olisi hyvä tarkastaa talvella, jotta suuremmilta vaurioilta vältyttäisiin. (9, s. 2.) 
2.3.2 Katon varusteiden huolto 
Katon rakenteiden ja varusteiden kiinnitys tulee tarkastaa ensimmäisenä vuote-
na 2–3 kertaa vuodessa ja tämän jälkeen vuosittain. Tarkastuskohtia ovat talo-
tikkaat, lapetikkaat, hoitosillat ja lumiesteet. Lisäksi tarkastukseen kuuluvat kat-
topollarit ja muut turvavaljaiden kiinnityspisteet. Kourut ja syöksyt tulee puhdis-
taa korkeissa taloissa vuosittain ja 1–3 kerroksen taloissa kaksi kertaa vuodes-
sa. (9, s. 2–3.) 
Useilla katoilla on sähköisiä sulatusjärjestelmiä kourujen ja syöksyjen sulana 
pitämiseksi. Näiden järjestelmien toimintaa tulee seurata talvella ja keväällä, 
kun järjestelmän pitäisi olla toiminnassa. 
2.3.3 Katemateriaalin huolto 
Katteen siisteys ja puhtaus tulee tarkastaa vuosittaisella tarkastuskäynnillä. 
Ylimääräinen materiaali katolla rasittaa katetta ja voi aiheuttaa vaurioita. Sam-
maleen kasvu katoilla on lisääntynyt happosateiden vaihtuessa typpisateiksi. 
Kasvusto pitää katetta märkänä, se voi altistaa katteen ruostumiselle ja kasvus-
to rapauttaa kivipintaisia katteita. Katteen kunto näkyy selvemmin, kun katto on 
puhdas. 
Katon pinnoitteen tulee olla uusimisen jälkeen ehyt ja kattava. Pinnoituksen 
vauriot tulee peltikatoilla korjata heti,  kun ne havaitaan (liite 2, kuva 2). Tiilika-
toilla ja kuitusementtilevykatoilla vauriot korjataan yleensä maalaamalla koko 
katto noin 20 vuoden välein. Peltikatoilla tehdään myös paikkamaalauksia. 
Huonolaatuiset kuitusementtilevyt tulee vaihtaa.  (Liite 2, kuva 3.) 
Katteen rikkinäiset osat: tiilet, levyt ja pellit sekä katon varusteet tulee uusia tai 
korjata heti, kun vauriot havaitaan. Kuitusementti katoilla tulee tutkia levyjen 
asbestipitoisuus, koska vaihtotyötä saa tehdä ainoastaan asbestipurkuluvan 
saanut yritys. Ylösnousseet naulat vaihdetaan ruuveihin. Tavaran toimittaja 
yleensä edellyttää huoltoa, jotta katteen takuut pysyisivät voimassa. 
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2.3.4 Aluskatteen tarkastus ja vuotojen etsiminen 
Katon huoltokäyntiin tulee sisällyttää myös yläpohjan tarkastus. Yläpohjakäyn-
nillä havaitaan mahdolliset vuotokohdat, kondensoituminen ja yläpohjan tuulet-
tuminen. 
 Kattoremonttihankkeen alulle paneva tekijä 2.4
Taloyhtiön tulisi pitää kiinteistöjen kunnosta huolta. Katto on kiinteistön tärkein 
osa, eli jos katto vuotaa, on asiaan paneuduttava heti. Katon korjauksen sysää 
liikkeelle yleensä jokin seuraavista tapahtumista. 
2.4.1 Vuototilanne 
Vuototilanteita syntyy vanhoille katoille, kun katon huoltoa ei ole suoritettu. Pie-
net vuodot voivat olla ammattilaisenkin vaikeita havaita ja ne voivat olla vaikeita 
löytää, mikäli katetta ei voida tutkia alapuolelta ilman rakenteiden purkamista. 
Yksi äkillinen vuoto voi olla korjattavissa paikallisella korjauksella. Se tehdään 
mahdollisimman nopeasti, jotta vuoto ei aiheuttaisi vaurioita muihin rakenteisiin 
eikä aiheuttaisi ongelmia asumisterveyteen. Vuodon syy täytyy selvittää ja sa-
malla tulee selvittää, onko katolla muita vastaavia ongelmakohtia. 
Monissa kohteissa katto on vuotanut useammasta kohdasta jopa vuosien ajan. 
Tällaisessa tilanteessa täytyy korjausta harkita tarkemmin: työhön kannattaa 
palkata ammattilainen, joka miettii yhdessä taloyhtiön kanssa hyvän, taloudelli-
sen ja toimivan ratkaisun katon korjaukselle. 
2.4.2 Kuntoarvio 
Kuntoarvio tarkoittaa rakennuksen tai rakennelman kunnon ja korjaustarpeiden 
selvittämistä. Kuntoarviossa käytetään pääasiassa aistinvaraisia ja kokemuspe-
räisiä menetelmiä. Arvioinnin perusteella laadittavaa kuntoarviota voidaan usein 
käyttää kunnossapitosuunnitelman ja korjausohjelman lähtötietona. (10, s. 2.) 
Kuntoarvion yhteydessä saadaan perustietoa vesikaton kunnosta. Kattoliikkeet 
ja insinööritoimistot tarjoavat kattojen kunnon perusteellisempaa tutkimusta 
eräänlaisena korjaustarveselvityksenä tai kuntotutkimuksena. Kun kohteeseen 
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tehdään peruskuntoarvio tai muu katteen kuntoa tarkastava toimenpide, voi-
daan löytää yksittäisiä virheitä ja vikoja katteesta tai ilmi voi tulla ongelmia, joi-
den paikkakorjaaminen ei ole enää kannattavaa. Tällöin korjausta tulee suunni-
tella tarkemmin asiantuntijan avustuksella. Katon kunnon tarkastuksia on hyvä 
tehdä vähintään 5-10 vuoden välein ja vanhojen kattojen osalla jopa 1-2 vuoden 
välein. Katteen kunnon tarkastus voisi olla osa vuosittaista katon huoltokäyntiä. 
2.4.3 Esteettiset tekijät 
Kattoremontit lähtevät joskus liikkeelle,  kun taloyhtiön osakkaat kyllästyvät kat-
somaan vanhaa, haalistunutta ja likaista kattoa. Tässä vaiheessa taloyhtiön hal-
lituksen tulee ryhtyä toimenpiteisiin katon kunnon tutkimiseksi ja mahdollisten 
ongelmien korjaamiseksi. Huononnäköinen katto on usein merkki huollon lai-
minlyönnistä, ja vaurioitakin voi tällöin löytyä 
Laaja kattoremontti maksaa taloyhtiön osakkaille yleensä tuhansia euroja huo-
neistoa kohden. Yksikerroksisissa rivitaloissa huoneistoneliötä kohden tuleva 
kustannus on suurempi kuin kustannus kattoneliötä kohden. Yhdeksän kerrok-
sisessa kerrostalossa kustannus huoneistoneliötä kohden on murto-osa kat-
toneliökustannuksesta, eli kerrostaloissa kattoremontti ei aiheuta yhdelle osak-
kaalle suuria kustannuksia. Koska kustannukset ovat suuret, tulee myös ottaa 
huomioon esteettiset tekijät: voimakkaasti näkyvä vesikatto, viides julkisivu, on 
hyvä korjata siten, että osakas voi hyvillä mielin katsella sijoitustaan. Monessa 
taloyhtiön remontissa raha vain katoaa, eikä osakkaalle jää mitään näkyvää 
tulosta. Toki rakenteet korjataan ja ne kestävät taas vuosia. Vesikattoremontista 
päättäminen on helpompaa jos talon ulkonäkö paranee. 
2.4.4 Rakenteellinen muutos 
Kehityskeskuksissa, kuten Oulussa, suositellaan ullakkorakentamista. Asunto-
jen hintataso ei kuitenkaan ole vielä niin korkea, että ullakkorakentaminen tai 
lisäkerroksen rakentaminen olisi kannattavaa. Ullakkorakentamisen yhteydessä 
vesikate on järkevää uusia ja taloyhtiöt odottavat rakennusurakan sisältävän 
tämän katon uusinnan. Näin taloyhtiö saisi edullisesti uuden vesikaton. Tiedän 
useampia taloyhtiöitä, joissa katoremontti onkin siirretty odottamaan mahdollista 
lisärakentamista ja korjauksia tehdään vain akuutin tarpeen mukaan. 
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2.4.5 Myrsky tai muu äkillinen vaurion aiheuttaja 
Myrskyn aiheuttamat vahingot korjataan yleensä nopeasti lähtötasoon. Mikäli 
vakuutusyhtiö korvaa vahingot, on päätöksenteko helppo. 
 Peltikatot 2.5
2.5.1 Profiilipeltikate 
Profiilipeltikatteen ongelmia ovat esimerkiksi vuotokohdat, aluskatteen puuttu-
minen tai huonosti asennettu aluskate. Lisäksi ongelmia aiheuttavat huono ylä-
pohjan tuulettuvuus ja siitä aiheutuvat kondenssiongelmat, pinnoitteen irtoami-
nen ja katteen ruostuminen. Katteen asentaminen liian loivaan kattoon, kiinni-
tysnaulojen nouseminen ylös, läpivientien huono tiiveys, kattoturvatuotteiden 
kiinnitys pellin läpi, lumiesteiden puuttuminen tai liian lyhyet lumiesteet voivat 
aiheuttaa ongelmia. 
Runsaat lumet vuosina 2010–luvun alkupuolella aiheuttivat monia lumiestevau-
rioita (liite2, kuva 1). Tämän jälkeen lumiesteet ohjeistettiin asentamaan remon-
teissa  koko lappeelle. Lumiesteet asennetaan tarvittaessa kulkuväylien, lasten 
leikkipaikkojen, autojen parkkipaikkojen kohdalle tai rakennuksen sijaitessa ra-
jalla, rajan välittömässä läheisyydessä (esim. okt/autotalli 0–2 m rajasta), kadun 
varrella jne., ja aina kun putoava lumi aiheuttaa vaaraa alla oleville ihmisille tai 
omaisuudelle. Jos lumen liukuminen on katemateriaalin ja kaltevuuden vuoksi 
mahdollista, asuinrakennuksissa ja niihin kuuluvissa talousrakennuksis-
sa lumiesteet asennetaan kaikille lappeille läpi. (14.) 
Profiilipeltikate uusitaan yleensä profiilipeltikatteeksi. Profiilin muoto muuttuu, 
koska vanhoja malleja ei valmisteta. Katon ulkonäkö paranee merkittävästi ja 
taloyhtiön osakkaille tämä asia merkitsee paljon. Profiilipeltikate tarvitsee alus-
katteen. Aluskate puuttuu monista ennen 80-lukua tehdyistä taloista ja sen 
asentaminen vaatii vanhan pellin irrottamisen. Samalla vaihdetaan uusi pelti, 
koska materiaalikustannukset ovat suhteessa pienet ja vaihtotyö nopea. 
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Profiilipeltikatoille voidaan lisätä varusteita, kuten lumiesteet, kulkusillat, ali-
painetuulettimet ja läpiviennit. Yksittäisiä paikkauksia voidaan myös tehdä, mut-
ta esimerkiksi pinnoituksia tehdään harvoin. 
2.5.2 Konesaumakate 
Konesaumakatteen teko ja korjaus on teknisesti vaativa toimenpide (liite 2, ku-
vat 4 ja 5.). Tekijällä täytyy olla työhön koulutus ja työkokemusta (liite 2, kuva 
6.). Työ on vaativampaa kuin profiilipeltikatteen asennus. Konesaumakattoja 
tehdään teräksestä, alumiinista, ruostumattomasta teräksestä ja kuparista. 
Hyvin tehty konesaumakate eli saumattu metallikatto toimii ilman aluskatetta 
katon vesieristeenä ja se kestää jopa vähäistä painevettä. Näillä ominaisuuksilla 
se poikkeaa profiilipeltikatosta. Umpeen laudoitetuissa alustoissa voidaan käyt-
tää aluskatetta alustan päällä. Tällöin saumattu metallikate asennetaan suoraan 
aluskatteen päälle. (Liite 2, kuva 7.),(3, s.82.) 
Aluskatteena käytetään usein saumakohdista liimattavaa, bitumikäsiteltyä poly-
esteritukikerroksellista aluskatetta. Kate asennetaan suoraan aluslaudoituksen 
päälle ja kiinnitetään saumasta mekaanisesti alustaan esimerkiksi huopanauloil-
la.  
Esimerkkinä 20 vuotta vanha, huonosti tehty konesaumakate on purettu pois, 
ruodelaudoitus on tihitetty vanhan ruodelaudoituksen väliin sopiviksi sahatuilla 
laudoilla ja tiiveys varmistetaan aluskatteella (liite 2, kuva 8). Tämän 20 vuotta 
vanhan konesaumakatteen uusimisen syynä oli työn suorituksen puutteet. Pie-
niä vuotokohtia oli useita. Saumat liikkuivat sauman päälle astuttaessa eli sau-
maus oli epäonnistunut ja sauma-ainetta ei ollut käytetty (liite 2, kuva 9). Alus-
katteessa oli runsaasti reikiä ja tuuletusrimat puuttuivat. Kattoluukut olivat mata-
lat ja väärin saumattu. Piippujen taustakaadot puuttuivat. Viemärin tuuletusput-
kia ei ollut saumattu katteeseen. Kulkusillat ja lumiesteet oli pultattu katteen lä-
pi. Nauloja oli lyöty katteen läpi. Sisäjiirin saumaus oli tehty väärin. Yksittäisinä 
tällaiset virheet ovat korjattavissa, mutta tässä tapauksessa se ei olisi ollut kan-
nattavaa. Kohteen korjausta harkittaessa vaihtoehtoina oli kermikate asennet-
tuna konesaumakatteen päälle tai uusi konesaumakate. (Liite 2, kuvat 10–12.) 
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Aluskate voidaan asentaa myös pelkästään kriittisiin kohtiin kuten räystäille pys-
tykourun alle tai sisäjiireihin. Räystäille jalkakourun yläpuolelle keväällä aiheu-
tuva jäätyminen ja veden patoutuminen voivat tehdä saumoihin painetta ja täl-
löin vuotoriski kasvaa. (Liite 2, kuva 13.) 
Mikäli saumattu metallikate tehdään ilman aluskatetta, tulee kattokaltevuuden 
olla vähintään 1:3. RakMk:ssa tätä kaltevuutta ei ole määritelty ja ilmeisesti Kat-
toliitto on ottanut tässä asiassa tiukemman kannan, jotta työvirheet tai muut 
vauriot eivät heti aiheuttaisi kattovuotoa.  
Vanha tyydyttäväkuntoinen konesaumakatto voidaan pinnoittaa jos perusasiat 
ovat kunnossa (Liite 2, kuvat 14–15). 50-luvulla tehdyissä konesaumakatoissa 
ei ole juurikaan käytetty aluskatetta ja ne ovat kestäneet hyvin näinkin pitkän 
käyttöiän. Näiden katteiden ongelmaksi on muodostunut bitumipohjaiset pinnoi-
tusaineet, jotka ovat irronneet paikoin alustastaan. Irronneeseen kohtaan on 
syntynyt vesitasku ja tämä on aiheuttanut pellin ruostumisen. Katteen korjaami-
nen on pinnoitteen vuoksi vaikeaa. (3, s. 82.) 
Kattokorjauksen yhteydessä uusitaan usein kourujen sulanapitojärjestelmät. 
Tämä pitäisi ottaa huomioon etukäteen, jotta esimerkiksi sähköasentaja ei tee 
reikiä valmiiseen katteeseen. (Liite 2, kuva 16.) 
 Kermikatto 2.6
2.6.1 Bitumihuopakate 
Vesikattojen tyypillisiä ongelmia ovat olleet liikuntasaumojen kohdat, puutteelli-
set ylös nostot, kallistusten virheellisyydet, läpivientien tiiveys, lammikoituminen, 
aukinaiset saumat ja ruostevaurioituneet kattovarusteet ja räystäät. (15, s. 22.) 
Vuotokohdan löytyminen kermikatolta on usein hankalaa. Vuotokohtaa voidaan 
paikallistaa padottamalla kattokaivoja tai letkuttamalla vettä mahdollisesti vuo-
taviin läpimenoihin. Saumoja voidaan testata veitsen terällä ja varsinkin katto-
kaivon laipan kiinnitys on usein puutteellinen. Tutkimiseen on olemassa myös 
mittareita, joilla voidaan kartoittaa kermien välissä olevaa kosteutta. 
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Kuvassa 26 näkyy kermikatoilla yleinen lammikoituminen. Sen voi aiheuttaa 
puutteelliset kallistukset tai esimerkiksi poimut (liite 2, kuva 17.). Korjauksen 
yhteydessä kallistuksia pyritään parantamaan ainakin jossain määrin. Tavoit-
teena on 1:80–kallistus, mutta aina siihen ei kannata pyrkiä. Katevalmistajat 
lupaavat kermikaton kestävän jopa 15mm syvät lammikot, mutta korjauksessa 
pyritään saaman lammikot lähes kokonaan pois katolta. (Liite 2, kuva 18.) 
Katon huoltotarkastus tulisi suorittaa vähintään vuosittain. Kattokaivojen tukkeu-
tuminen tiivissaumakatoilla havuista ja muusta roskasta on yleistä ja se voi ai-
heuttaa vahinkoja. Tukkeutumisen ilmaisevia laitteita on saatavilla, mutta niiden 
hankintahinta on korkeahko. (Liite 2, kuva 19.) 
Kermikattoja voidaan korjata lisäämällä uudet kermit vanhan päälle. Yleensä 
tämä korjaus on tehty n. 25 vuoden välein. Mikäli kermikerros on vielä ohut, 
voidaan katolle asentaa 1-kerroskermi. Tällainen korjaus on huomattavasti 
edullisempi kuin kuin vanhojen kermien poisto ja uusi 2–kerros kermi, mutta se 
käyttöikä on selvästi lyhyempi. Jostain syystä kermejä voi olla kymmenenkin 
päällekkäin ja tällöin vanhat kermit tulee poistaa. (Liite 2, kuva 20.) 
Hitsattu kermikate on tiivissaumakate ja se kestää painevettä. Se soveltuu niin 
sanottuihin tasakattoihin. Vanhat katot voivat olla lähes tasaisia eli kaltevuus on 
pienempi kuin 1:100. Kattoliiton ohjeessa ei suositella alle 1:80:n kaatoja. Hyvin 
loivien kattojen kallistuksia pyritään korjaamaan yleensä levytyksellä tai kovalla 
villalla, samalla reunakorotuksia nostetaan. Hitsaus tehdään avotulella ja se 
tulee ottaa huomioon turvallisuussuunnitelmassa ja työn toteutuksessa. 
Katetta voidaan purkaa ja korjata pieni alue kerrallaan. Aukaistu alue tulee 
saada pohjahuovalle saman työpäivän aikana, jotta yllättävä sade ei kastele 
rakenteita. Vanhaa kermiä leikataan myös asfalttileikkurilla, mutta leikkauksesta 
tulee purua, joka kulkeutuu pihalle ja sieltä sisätiloihin. Tästä toimintatavasta on 
tullut ongelmia, koska bitumin puhdistaminen on vaikeaa. Katto voi olla 
aluskatteella viikkoja ja jopa kuukausia, mutta aluskate ei kestä auringon UV-
säteilyä hyvin, joten pintahuopa tulee asentaa. Kermiä voidaan käsitellä 
valmistajan ohjeesta riippuen myös pakkasessa, eli kermikattoja voidaan korjata 
myös talvella. 
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Loivissa vesikatoissa kermin alusrakenteen kuntoa ei päästä toteamaan. 
Vaurioiden laajuus pitää arvioida ja korjaustarpeeseen pitää varautua. 
Vuotokohdissa on yleensä vaurioituneita lautoja, jotka pitää uusia. Lisäksi 
raakaponttilaudat voivat olla kuivuneet ulos pontista tai niitä ei ole jatkettu tuen 
kohdalla. Joskus on vanhan laudoituksen päälle hyvä asentaa levy, jotta työ 
etenee nopeasti ja lopputulos on hyvä. 
2.6.2 PVC-kate Protan 
Perinteisesti Protan-vesikatteita on käytetty erityisen suurta lujuutta ja kestä-
vyyttä vaativissa tasakatoissa, mutta nykyään niitä käytetään entistä useammin 
myös käännetyissä ja kaarevissa katoissa. (16.) 
Protan-vesikatteet ovat itsestään sammuvia, niillä on matala lämpöarvo ja ne 
hitsataan vesitiiviisti toisiinsa kuumailmahitsaustekniikalla. Protan-katot vähen-
tävät tulipalon vaaraa sekä asennuksen aikana että katon ollessa valmis. (16.) 
Protan-vesikatteet on valmistettu itsestään sammuvasta PVC-muovista. Kaikki 
liitokset tehdään kuumailmahitsauskoneilla. Tämä parantaa kattojen paloturval-
lisuutta ja on erityisen tärkeää, kun korjataan vanhaa vesikattoa ja vanhan vesi-
katteen päälle asennetaan uusi vesikate. Protan-vesikate on kevyttä materiaa-
lia, joten katto sisältää vain vähän raaka-aineeseen sitoutunutta energiaa. (16.) 
PVC-kate Protan on kevyt kate ja soveltuu bitumikermikaton päälle, vaikka bi-
tumikermikerroksen vahvuus olisi jo suuri, eli vanhoja kermejä ei välttämättä 
tarvitse poistaa. Tämä vähentää myös sääsuojaustarvetta. PVC-kate on myös 
nopea asentaa. Hitsaus tehdään kuumailmalla. Katteen alle voidaan tehdä kal-
listuskorjausta esimerkiksi kovalla mineraalivillalla. PVC-kateella on bitumikatet-
ta huonompi viiltokestävyys. 
 Tiilikatot 2.7
Taloyhtiöiden tiilikatot ovat pääasiassa betonitiilikattoja. Savitiilikattoja on har-
voissa vanhoissa taloyhtiöissä. Tiilikatto vaatii ehyen aluskatteen. Tiilikatto kes-
tää yleensä pitkään, mutta kattotiilitehtaiden alkuvaiheen tuotteissa on ollut laa-
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tuvirheitä ja tällaiset tiilet joudutaan vaihtamaan. Tiilen kunto on helposti havait-
tavissa aistinvaraisesti (Liite 2, kuva 21).  
Usein tiilikatteiden päällä kasvaa sammalta, joka tulisi poistaa muutaman vuo-
den välein. Tiilikatteen voi pinnoittaa värittömällä pinnoitteella tai peittävällä pin-
noitteella. Ennen pinnoitusta kate pestään ja käsitellään kasvuston estoaineella. 
Pinnoittaminen hidastaa kasvuston rapauttavaa vaikutusta, jäätymis-
sulamisilmiön vaikutusta ja auringon uv-säteilyn vaikutusta. Pinnoitetun katon 
kuntoa on helppo seurata. Hyvin kulunut ja pinnaltaan rapautunut tiilikatto on 
syytä uusia. (Liite 2, kuva 22.) 
 Kuitusementtilevy katot 2.8
Kuitusementti- eli Vartti–kattoja on Oulun seudulla runsaasti. Osa levyistä on 
asbestipitoisia ja osa asbestittomia 
. Asbestipitoiset levyt ovat kestäneet säärasituksen paremmin ja eron yleensä 
näkee silmämääräisesti. (Liite 2, kuva 23.) 
Kuitusementtilevyt voidaan pinnoittaa jos levy on asbestipitoinen. Levyn pinnan 
tulee olla riittävän hyväkuntoinen ennen pinnoitusta. Tämän asian toteaminen 
on vaikeaa ja asia olisikin hyvä tarkistaa pinnoitteen toimittajalta. Kuitusementti-
kattojen pinnoituksista iso osa on epäonnistunut ja tavaratoimittaja vetoaa levyn 
pinnan huonoon kuntoon eli heidän mukaansa levyn vanha pinta ei kestä pin-
noitteen tartuntaa. Ongelma on tullut esille jo vuoden kuluttua pinnoituksesta 
pistemäisinä kuplina ja pinnoitteen irtoamisena. Ongelma on lähinnä esteettinen 
eikä näy kovin voimakkaasti. Kuitusementtikattoja kattoja pinnoitetaan edelleen 
ja osa pinnoitteista pysyy levyssä paremmin. (Liite 2, kuvat 24 ja 25.) 
Kuitusementtikattojen ongelmana on usein myös ylösnousseet kiinnitysnaulat. 
Naulat on hyvä vaihtaa ruuveiksi. Yleensä katolle lisätään lumiesteet ja kulkusil-
lat sekä piippujen pellitykset uusitaan tai maalataan. 
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 Tehtyjä korjauskohteita 2.9
2.9.1 Tapaus 1 
Rivitalon profiilipeltikatto oli vuotanut useamman kerran. Katolla oli ikää 40 vuot-
ta. Katolle ja yläpohjaan tehtiin tarkastuskäynti.  Aluskatetta ei ollut. Katteen 
pinta oli haalistunut ja paikoin irronnut. Lumiesteet ja kulkusillat puuttuivat. 
Aluskatteen puuttuminen ja katteen ikä olivat pääasialliset tekniset syyt siihen, 
että korjaustavaksi ehdotettiin katteen uusimista. Taloyhtiö päätti tilata korjauk-
sen suunnittelun.  
Kyseessä oli helppo, yksikerroksisen rivitalon, yli kahden tuhannen neliömetrin 
suuruinen vesikatto. Katolla ei ollut paljon piippuja, jiiriä ym. haittoja. Katto oli 
loivahko. Hinnat sisälsivät vanhan katteen purun ja uuden aluskatteen sekä ruo-
teiden tai levyn asentamisen suunnitelmien mukaan. Hinnat sisälsivät myös 
piippujen ja läpivientien uusimisen sekä suunnitellut kattovarusteet. Huoneisto-
jen välisiä palokatkoja täydennettiin. Yläpohjan tuuletusta tehostettiin. 
Katon korjaus suunniteltiin. Katemateriaali ja piiput uusittiin, asennettiin aluskate 
ja kattovarusteet. Aluksi pyydettiin tarjoukset Classic profiilipellillä ja ko-
nesaumakatteella sekä 2-kerros kermikatteella.  
Kohteen uusimisesta Pural–pinnoitetuksi konesaumakatoksi saatiin tarjous noin 
65 €/m2, konesaumakatteen hinta oli lähes sama (17). Saman kohteen uusimi-
sesta VE80 käyttöluokkaan kumibitumikermikatoksi saatiin tarjous, joka oli noin 
50 €/m2. (17.)  
Taloyhtiöllä ei ollut selvää ajatusta katemateriaalista eikä varsinkaan uuden kat-
teen ulkonäöstä. Käytiin hankeneuvottelu kahden edullisimman tarjouksen teh-
neen yrityksen kanssa. Heiltä pyydettiin vielä tarjous tiilikuvioisesta profiilipelti-
katteesta. Taloyhtiön yhtiökokous päätti toteuttaa remontin ja valitsi urakoitsijan. 
Lisäksi taloyhtiö päätti tilata yläpohjan lisäeristyksen. Kohteen uusiminen Pural-
pinnoitetuksi, tiilikuvioiduksi profiilipeltikatteeksi tarjottiin hintaan 55 €/m2. (17.) 
Kohde toteutettiin tiilikuvioisena peltikatteena talvityönä. Toteutusaika oli noin   
1 kk. Kohteesta tehtiin pienurakkasopimus. Kohteen valvoja suoritti valvontaa 
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lähes päivittäin, koska työ eteni nopeasti. Valvoja ohjasi ja dokumentoi korjaus-
ta.  Kohteen valmistuttua pidettiin vastaanottotarkastus. Tarkastuksessa havai-
tut virheet ja puutteet korjattiin.  
Kohteen takuu on 24 kk ja lisäksi materiaalin toimittajan materiaalitakuut. Ura-
koitsija toimitti huolto-ohjeet ja materiaalitiedot tilaajalle sekä jätti YSE 98:n mu-
kaisen takuuajan vakuuden tilaajalle. Huoltovastuu siirtyi tilaajalle, mutta tilaajaa 
pyydettiin tiedottamaan urakoitsijaa mahdollisista ongelmista. Takuuajan tarkas-
tus pidetään 24 kuukauden kuluttua. 
Hintaerot eivät muodostuneet kovin suuriksi, koska kohde oli helppo toteuttaa ja 
se oli kohtuullisen suuri. Jos vaikeusaste olisi ollut suurempi, olisi konesauma-
katteen hinta noussut eniten ja kermikatteen vähiten. 
Hanke onnistui melko hyvin: riittävät alkutiedot saatiin taloyhtiöstä ja katon tar-
kastuksen jälkeen toimintaehdotus oli yksiselitteinen. Kohteen korjaussuunni-
telmat sisälsivät materiaali ja rakennemäärittelyjä sekä palokatkojen muutos-
työn. Urakoitsijat esittivät hankeneuvotteluissa aikatauluehdotuksen. Toisen 
tarjouspyynnön lähettäminen siirsi urakan aloittamista noin kaksi viikkoa, mutta 
se ei vaikuttanut tarjouksien hintatasoon. Kolmannessa tarjouspyynnössä sa-
masta urakasta tarjouksen laskijat saattavat väsyä ja se voi nostaa tarjousta. 
Isännöitsijä hoiti rahoitukseen liittyvät asiat. Päätös urakoitsijasta ja urakkaso-
pimus saatiin tehtyä nopeasti ja työt saatiin käyntiin. Työ voitiin toteuttaa suju-
vasti lukuun ottamatta muutamaa sadepäivää. Hanke vietiin läpi noin puolessa 
vuodessa. Asukkaiden tiedotukseen pyrittiin panostamaan, koska kyseessä oli 
yksikerroksinen rivitalo ja asukkaat elivät työmaan keskellä. Tiedotuksessa 
pääosin onnistuttiin, mutta tällaisella työmaalla sitä ei koskaan tule liikaa. 
2.9.2 Tapaus 2 
Kyseessä oli seitsemänkerroksisen kerrostalon, noin kahden tuhannen neliö-
metrin suuruinen tasakatto. Katolle oli tehty kuntotutkimus ja ongelmia oli usei-
ta: höyrypusseja, pohjasta irronnutta aluskermiä, puutteita kallistuksessa ja 
ruostuneita suojapellityksiä. Kateen kunto oli tyydyttävä ja ikää kermillä oli il-
meisesti yli kaksikymmentä vuotta. Kattokuvut olivat huonokuntoiset (Liite 2, 
kuva 26). Taloyhtiö oli päättänyt uusia katteen.   
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Kattoremonttiin valittiin suunnittelija. Katolla oli IV-konehuoneita, piippuja, vie-
märin tuuletusputkia ja kattoluukkuja hieman normaalia enemmän. Korjaus 
suunniteltiin ja pyydettiin tarjoukset korjauksesta. Tarjouspyyntöön kuului korja-
usuunnitelma, urakkaohjelma, turvallisuusasiakirja ja kuntotutkimus. Korjausta 
ei tehtäisi huputettuna.  
Tarjoushinnat sisälsivät vanhan kermin purun ja uuden aluskermin sekä pinta-
kermin asentamisen. Kattokaivot uusittiin (18, s. 19). Katolle tehtiin kallistuskor-
jauksia. Hinnat sisälsivät myös piippujen ja läpivientien uusimisen sekä peltiosi-
en huoltomaalauksen. (17.)  
Kohteen uusimisesta VE–80 käyttöluokkaan kumibitumikermikatoksi saatiin 
tarjouksia 55 €/m2–108 €/m2 (17.) Kohteen kaksi edullisinta tarjousta olivat 
hyvin lähellä toisiaan. Näiden tarjoajien kanssa käytiin hankeneuvottelu ja 
taloyhtiö valitsi edullisemman tarjouksen. 
Urakoitsija teki työmaalle turvallisuussuunnitelman ja työmaasuunnitelman. 
Lisäksi urakoitsija teki ehdotuksen työn aikataulusta taloyhtiön hyväksyttäväksi. 
Taloyhtiössä oli samanaikaisesti menossa linjasaneeraus, jota suorittava yritys 
määrättiin päätoteuttajaksi. Kulun seurannasta ja ilmoitusvelvollisuudesta 
vastasi linjasaneerausta tekevä yritys. Työaika oli noin kaksi kuukautta. 
Toteutuksessa ei tullut juurikaan yllätyksiä tai lisätöitä: aluslaudotusta uusittiin 
noin kaksi neliömetriä ja muutaman piipun yläosan muurausta korjattiin. Vauriot 
olivat samanlaisia kuin kuvassa 27. 
Hanke toteutui hyvin, hallituksen puheenjohtaja oli tyytyväinen projektiin.  Se 
vietiin läpi noin neljässä kuukaudessa, mutta kuntotutkimus oli jo tehty 
aikaisemmin ja taloyhtiön hallitus oli hyvin motivoitunut päätöksen tekoon. 
Laadun tarkastuksessa oli mukana Kattoliiton kouluttaja, joka tarkasti yhden 
kattomiehen vesieristyksen näyttötyön. Valvoja kävi työmalla 2–3 kertaa 
viikossa. Työmaan aikana pidettiin kaksi työmaakokousta.  
Korjaustyölle saatiin sopimuksen mukainen 24 kuukauden takuu ja kymmenen 
vuoden vuotamattomuustakuu. Urakoitsija toimitti taloyhtiölle huoltokirjatiedot. 
Tämä työmaa oli kuudennen kerroksen katolla ja se ei häirinnyt merkittävästi 
asumista,eikä asukkailta tullut yhtään negatiivista kommenttia remontista. 
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2.9.3 Tapaus 3  
Hyvin tuulettuvan vesikaton ilmanottoaukkojen pinta-alan ja ilman poistoaukko-
jen pinta-alan tulisi olla 2-2,5 promillea katon pinta-alasta(3, s. 13). Tämä vaa-
timus ei aina kuitenkaan täyty. (Liite 2, kuva 28.) 
Sellaisissa vanhoissa katoissa, jotka ovat hyvin tiiviitä, kuten bitumikermikatot ja 
konesaumakatot, on tuuletuksesta hyvä tehdä ohjearvoja tehokkaampi. Asunto-
jen väliseinien ja katon liitoskohta on varsinkin rivitaloissa usein epätiivis ja 
asunnon ilman kosteus pääsee siirtymään yläpohjaan normaalia huomattavasti 
tehokkaammin. Joissakin kohteissa on saatu suoraa palautetta sisäilman laa-
dun parantumisesta, kun yläpohjan tuuletusta on parannettu. Asunnon tiiveyttä 
olisi hyvä parantaa, mutta näissä tapauksissa se on hankalaa ja kallista.  
Esimerkkinä rivitalon kattoremontti, jossa huomattiin yläpohjassa tunkkainen 
haju. Yläpohjan tuuletus oli puutteellinen. Suunnittelija määritti yhden alkuperäi-
sen 75mm alipainetuulettimen tilalle kolme 120mm alipainetuuletinta ja asuk-
kaat kokivat yläkerran huoneilman laadun parantuneen selvästi. (Liite 2, kuva 
29.) 
Esimerkkinä olevaan 40 vuotta vanhaan profiilipeltikattoon oli vaihdettu naulojen 
tilalle ruuvit, peltien saumat oli tiivistetty tiivistysnauhalla ja harja oli tiivistetty 
harjatiivisteellä. Aluskatetta ei ollut. Katosta oli tehty sekä vesi- että ilmatiivis. 
Yläpohja tuulettui vain räystäiden kautta. (Liite 2, kuva 30.) 
Korjausrakentamisen haastavuus tulee esille tällaisissa tapauksissa: yhden ra-
kenteen toimintaa muutetaan paremmaksi, mutta se vaikuttaa toiseen raken-
teeseen. Tässä tapauksessa yläkerran huoneen ilmanvaihto tehostuu toimi-
maan yläpohjarakenteen kautta, eli huoneilmaa virtaa yläpohjaan aikaisempaa 
enemmän, koska yläpohjan ja huoneen paine-ero kasvaa. Kohteen ilmanvaihto 
on painovoimainen ja joskus ilmaa on voinut kulkeutua yläpohjasta sisälle aihe-
uttaen hajuongelmaa. Muutoksen jälkeen ilma kulkeutuu pääasiassa huonetilas-
ta yläpohjaan ja tämä voi aiheuttaa kondenssi-ilmiötä läpimenokohtiin. Asuinra-
kennuksen ilmanvaihdon pitäisi olla hallittua ja tämän yläpohjatuuletuksen muu-
toksen vuoksi yläkerran poistoilmanvaihtoa tulisi lisätä. 
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Kattokorjauksissa korjataan usein palokatkoseinät ja ne tulee tehdä tiiviiksi. 
Tämä estää harjan suuntaisen tuulettumisen ja tuuletus yläpohjassa huononee. 
Yläpohjan ilmanvaihdon parantaminen tulisi aina suunnitella kattoremontin 
suunnittelun yhteydessä. Hyvä yläpohjan tuuletus voi estää jopa pienien katto-
vuotojen aiheuttamia ongelmia. 
 
 Kattokorjauksen yhteydessä tehtävät muut korjaustoimenpiteet 2.10
Katteen vaihdon tai korjauksen lisäksi tulee ottaa huomioon muita vesikattoon 
tai kattoon liittyvien rakennusosien korjauksia. 
2.10.1 Ullakkorakentaminen 
Ullakkorakentaminen tai lisäkerroksen rakentaminen on tulevaisuudessa keino 
rakentaa lisää asuntoja vanhoihin asuin keskuksiin. Se on kuitenkin niin kallista, 
että yhden kerroksen rakentaminen ei yleensä ole kannattavaa ainakaan Ou-
lussa. Kahden kerroksen rakentamiseen on vaikea saada rakennuslupaa kau-
punkikuvallisista syistä ja kahden kerroksen rakentaminen vanhan rakennuksen 
päälle on harvoin mahdollista rakenteiden kantavuutta parantamatta. 
2.10.2 Kattoturvatuotteiden asennus 
Remontin yhteydessä parannetaan yleensä katon turvallisuutta. Rakennusluvan 
alaisissa töissä rakennusvalvonta edellyttää sitä, mutta vastuu turvallisuudesta 
on taloyhtiön, eikä sitä voi muuttaa. 
Yleensä katolle asennetaan uudiskohteen määräysten mukaiset kattovarusteet 
ja kattoturvatuotteet. Kun kate uusitaan, uusitaan myös varusteet. Kun kate 
huoltokäsitellään, silloin voidaan myös varusteita huoltokäsitellä. Konesauma-
katoilla voidaan vanhat lumiesteet ja kulkusillat kiinnittää rivisaumoihin. 
2.10.3 Yläpohjan lisäeristäminen 
Katteen korjaustyön yhteydessä huomataan usein yläpohjan eristyksen puut-
teellisuus. Nykyään yläpohjan eristyksen vahvuus on 400–500mm. Eristystä on 
helppo lisätä ja se maksaa myös itsensä takaisin energiasäästönä. 
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2.10.4 Palokatkojen saattaminen ajan tasalle 
Rakennusluvan alaisissa kohteissa rakennusvalvonta edellyttää palokatkojen-
korjauksen. Vanhat palokatkot eivät ole yläosastaan tiiviitä eli ne pitää tiivistää 
katteeseen kiinni. Lisäksi palokatkon tulee ulottua sivuräystäällä 0,5 metriä pa-
lokatkon sivulle. Palokatkot tulee olla jokaisen huoneistojen välisen seinän koh-
dalla. 
2.10.5 Räystäskorjaukset ja muut kattoon liittyvät rakennekorjaukset 
Huonokuntoiset räystäät korjataan kattoremontin yhteydessä. Varsinkin betoni-
räystäiden kunto on vaikea nähdä alhaalta. Betoniräystäiden korjaus on erityyp-
pistä työtä kuin kattotyö ja siihen voi joutua palkkaamaan remontoijat toisesta 
yrityksestä. Betoniräystäiden korjaus tulee tehdä ennen kattokorjausta ja se olisi 
hyvä tehdä julkisivuremontin yhteydessä. 
2.10.6 Katolle mahdollisesti asennettavat muut laitteet 
Katolle voidaan asentaa tulevaisuudessa aurinkoenergian keräyslaitteistoja, 
jäähdytyslaitteistoja ja esimerkiksi ilmastointilaitteistoja. Tämä asia olisi hyvä 





3 PROJEKTINJOHTOPALVELU VESIKATTOJEN KORJAUK-
SESSA 
 Projektinjohtopalvelun sisältö 3.1
Projektinjohtorakennuttamisessa rakennuttajakonsultin tehtävänä on suorittaa 
kohteen projektinjohtotehtäviä. Urakoitsija vastaa työmaan johtovelvollisuuksis-
ta. Kustannusraportointi perustuu laadittuun tavoitebudjettiin. Hankintasopimuk-
set tehdään tilaajan nimiin. Sopimuksen kohteena on rakennuttamispalvelu pil-
kotuin hankinnoin ja sopimusehtona KSE 2013 (Konsulttitoiminnan yleiset so-
pimusehdot). (19, s. 3.) 
Projektinjohtopalvelussa konsulttiyritys vastaa projektinjohtotehtävien lisäksi 
työmaan johtovelvollisuuksista ja päätoteuttajan tehtävistä, myös työturvalli-
suusvelvoitteista. Hankintasopimukset tehdään tilaajan nimiin. Kustannusrapor-
tointi perustuu laadittuun tavoitebudjettiin. Sopimuksen kattaa projektinjohtopal-
velun ja sopimusehtona KSE 2013. (19, s. 3.) 
Taloyhtiöt tarvitsevat kokonaisvaltaista projektipalvelua. Projektinjohtajalla tulee 
olla laaja näkemys ja kokemus korjauksista taloyhtiöissä. Ulkopuolisen asian-
tuntijan selvitys toimii taloyhtiössä paremmin kuin hallituksen tai isännöitsijän 
tekemä selvitys. Ulkopuolinen asiantuntija pitää projektin liikkeellä koko ajan, 
jotta suunnittelu ja kartoitukset edistyvät. (2.) 
Arinor Oy:n toimintamalli on pääasiassa projektinjohtorakennuttamista lisättynä 
esimerkiksi suunnittelulla, valvonnalla tai turvallisuuskoordinaattorin tehtävillä. 
Osan näistä toimenpiteistä voi taloyhtiö tilata muilta toimijoilta. Työmaan johto 
sisällytetään yleensä päätoteuttajan tehtäviin, mutta kattotyömailla on harvoin 
työnjohto päivittäin paikalla ja tämän vuoksi valvoja tai projektinjohtaja joutuu 
kommunikoimaan myös suoraan työntekijöiden kanssa. Tiedon siirto työnjohdol-
le on tällöin varmistettava. Toimintatapa on tavallaan projektinjohtopalvelua. 
Arinor Oy:n palvelutarjous sisältää eriteltynä projektin johdon, lähtötietojen kar-
toituksen, suunnittelun ja valvonnan sekä turvallisuuskoordinaattorin tehtävät. 
Taloyhtiöt voivat tilata myös jonkin osan tarjouksesta tai projekti lähtee liikkeelle 
lähtötietojen kartoituksesta ja suunnittelusta. Kilpailutuksen jälkeen työ jatkuu 
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valvonnalla. Taloyhtiölle on ominaista, että asia etenee vaiheittain, koska asiois-
ta päätetään, kun edellinen vaihe on valmis.  
 Riskien hallinta projektinjohtopalvelussa  3.2
Projektin johtaja tekee projektisuunnitelmaan riskianalyysin, jossa mietitään 
mahdollisia ongelmakohtia. Analyysiä on hyvä tarkentaa suunnittelijan ja ura-
koitsijan kanssa. Urakoitsija suunnittelee työn toteutuksen ja joutuu miettimään 
tarkasti myös riskejä. Riskien määrä ja laatu sekä varautuminen riskien toteu-
tumiseen tulisi kertoa myös taloyhtiön osakkaille. (20, s. 2.) 
 Korjaussuunnittelun johtaminen 3.3
Projektin johtaja ja taloyhtiön hallitus ohjaavat korjaussuunnittelua. Suunnittelun 
ohjaus on suunnittelijoiden aktiivista opastamista tavoitteiden mukaisten ja kes-
kenään yhteensopivien suunnitteluratkaisujen saavuttamiseksi. Ohjaaja neuvot-
telee suunnittelijan kanssa vaihtoehdoista siten, että tilaajan tahto toteutuu. (23, 
s. 2.) 
Suunnittelun ohjaus on kahden tai useamman asiantuntijan keskustelua tavoit-
teiden saavuttamiseksi. Suurin osa kustannuksista sitoutuu suunnitteluvaihees-
sa eli suunnittelu määrää kustannustason. Suunnittelu myös määrää uuden ra-
kenteen toimivuuden ja ulkonäön. Korjaussuunnittelijalla tulee olla laaja koke-
mus korjauskohteiden suunnittelusta ja toteutuksen seurannasta. 
 Vesikattojen korjausten erityispiirteet 3.4
Projektin johtajan tärkeä tehtävä on tietää ja ymmärtää kunkin korjauksen eri-
tyispiirteet. Taloyhtiön korjausten erityispiirteenä on aina se, että työskennellään 
asukkaiden kodissa, asunnon välittömässä läheisyydessä tai pihalla. Kattokor-
jauksessa työtä tehdään usein myös pihalla tai pihalta käsin: purkutavaraa nos-
tetaan pihalle ja uutta rakennusmateriaalia nostetaan koko suorituksen ajan 
katolle. Työn äänet kuuluvat usein häiritsevästi asuntoihin ja asukkaiden turval-
linen liikkuminen pihalla on vaarassa varsinkin rivitalojen kattokorjauksissa. 
Kattokorjauksissa pitää ottaa huomioon korkealla tehtävän työn erityisvaatimuk-
set turvallisuuden suhteen: työntekijöiden ja tavaroiden putoaminen tulee estää 
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luotettavasti. Varsinkin tavaroiden kiinnittäminen työn ajaksi unohtuu helposti ja 
tuulenpuuskat voivat pudottaa isojakin levyjä alas. Tavaroiden putoamisen vält-
täminen purkutilanteessa tulee suunnitella huolellisesti ja alhaalla tulee olla 
henkilö varmistamassa turvallinen pudotus. Kerrostalotyömailla purkutavarat 
varastoidaan katolle ja nostetaan nostopäivänä alas. Voimakkaasti tuulisella 
säällä kattotöitä ei tehdä, työnjohto arvio tällöin turvallisuuden. Ulkopuolisten 
pääsy katolle remontin aikana tulee estää riittävän hyvin. Jos katolle kuljetaan 
porrastornia myöten, tulee alin porras poistaa siksi aikaa, kun työmaalla ei työs-
kennellä. 
Kattokorjauksen aikana katon vuotoriski kasvaa, työn aikainen kattovuoto aihe-
uttaa merkittävät vahingot. Urakoitsijalla tulee olla tarvittavat vastuuvakuutukset 
työn ajaksi ja taloyhtiö ilmoittaa vakuutusyhtiöönsä korjaustyön ajankohdan. 
Urakoitsijan tulee suunnitella ja suojata työ siten, että vuotoriski olisi mahdolli-
simman pieni. Työmaan sääsuoja on hyvä keino suojautua kattovuotoa vas-
taan. Säätilan ennakointi ja seuraaminen kuuluu urakoitsijan tehtäviin. 
Laadun pohjana ovat hyvät suunnitelmat. Laadun varmistaminen kattotyömaalla 
alkaa urakoitsijan valinnasta. Ammattitaitoinen ja motivoitunut urakoitsija huo-
lehtii toteutuksen laadusta. Valvonnan tehtävänä on tällöin dokumentoida työ. 
Työmaan alussa valvoja käy läpi työn suorituksen urakoitsijan ja työntekijöiden 
kanssa. Valvoja kuuntelee työntekijöiden ajatukset suoritustavasta ja kommen-
toi niitä tarvittaessa. Asioita käsiteltäessä työn suoritus tarkentuu ja mahdolliset 
epäkohdat tulevat esille. Valvoja dokumentoi esimerkiksi valokuvaamalla käyte-
tyt materiaalit, esille tulleet pohjarakenteet ja niiden korjaukset sekä korjaustyön 
aikana piiloon jäävät rakenteet. Urakoitsija velvoitetaan ilmoittamaan tilaajan 
edustajalle esille tulleista vaurioista tai poikkeavista rakenteista. Urakoitsijalta 
vaaditaan tarvittaessa purkusuunnitelma ja nostosuunnitelma sekä aina turvalli-
suussuunnitelma. Avoin keskustelu pitäisi olla mahdollista tilaajan ja urakoitsijan 
kesken myös vaikeista asioista. Katon kuntoa voidaan tutkia avaamalla kattoa 
etukäteen tai työn aikana. Esimerkkinä kuvassa 31 huonosti tuulettuvaa kattoa 
on avattu, mutta rakenteet näyttävät vaurioitumattomilta (Liite 2, kuva 31). 
Huoltokirja tai huoltokirjatietojen toimitus sisällytetään yleensä urakkaan. Ura-
koitsija toimittaa tiedot ja taloyhtiön isännöitsijä tallentaa ne kiinteistön tietoihin 
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tai huolto-ohjelmaan. Kiinteistöjen huoltokirjat eivät ole ilmeisesti yleistyneet 
vaan useissa taloyhtiössä on taloyhtiökohtainen tietojärjestelmä, jota pitää sela-
ta, jotta tiedot löytyvät. Katon huoltotoimenpiteet tekee yleensä kiinteistöhuolto. 
Katolle kulku tapahtuu useissa taloyhtiöissä ulkokautta talotikkaita pitkin, jolloin  
reitti on vaikea ja huoltokäynti jää usein tämän vuoksi tekemättä. Projektinjohto 
palveluun olisi hyvä sisällyttää vuosittainen tarkastuskäynti, mutta taloyhtiöt ei-
vät ole todennäköisesti siitä halukkaita maksamaan. Katon tarkastuskäynnin 
lisäksi pakettiin voisi sisällyttää muiden rakennusosien vuositarkastuksen eli 
eräänlaisen katsastuskäynnin, ja tällaisesta palvelusta taloyhtiö voisi olla valmis 
maksamaankin. Katon huoltoa tulisi valvoa ja sen tulisi olla kustannuksiltaan 
taloyhtiölle sopiva. 
 Tilaajan esivalmistelu, hankesuunnitelma ja projektin henkilöstö 3.5
3.5.1 Esivalmisteluvaihe 
Isännöitsijä huolehtii taloyhtiön kiinteistön pidosta ja se on isännöitsijän lakisää-
teinen velvoite. Tämän vuoksi isännöitsijä esittää hallitukselle kartoitusta tai 
kuntotutkimusta katon kunnon selvittämiseksi. (2.) 
Esivalmisteluvaiheessa alkaa keskustelu perusparantamisen tarpeesta ja mah-
dollisuudesta taloyhtiön osakkaiden ja isännöitsijän kesken. Keskustelu on 
yleensä aluksi epämuodollista, mutta myöhemmin sitä käydään järjestyneem-
min taloyhtiön hallituksessa ja yhtiökokouksissa. Esivalmistelun edetessä pe-
rusparannushankkeelle asetetaan yleistavoitteita, joita pyritään myöhemmin 
täsmentämään. Tavoitteiden asettamista tukemaan tehdään usein kuntoarvio 
tai perusteellisempi kuntotutkimus, joiden perusteella yhtiön kiinteistönpidolle 
voidaan tehdä pitkän tähtäimen suunnitelma (PTS). Kaukonäköinen taloyhtiö 
valmistelee, suunnittelee ja toteuttaa remonttinsa ja perusparannushankkeensa 
PTS:n pohjalta. Esivalmisteluvaihe kestää yleensä useita vuosia, joskus jopa 
kymmeniä vuosia. (11, s. 2.) 
Korjaushanke on usein myös perusparannushanke. Esivalmisteluvaiheessa 
tulisi rakennuttajakonsultti olla valittuna, jotta kaikki tieto siirtyisi asiantuntijalle. 
Sama rakennuttajakonsultti on usein taloyhtiön kaikissa hankkeissa mukana, 
koska yhden rakennusosan korjaus voi vaikuttaa toisien rakennusosien toimin-
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taan. Taloyhtiön hallituksen ja isännöitsijän on helpompi asioida saman raken-
nuttajakonsultin kanssa, jos tämä henkilö pystyy operoimaan useita taloyhtiön 
hankkeita ja tietää koko taloyhtiön tilanteen. 
3.5.2 Hankkeen aloitus 
Taloyhtiön isännöitsijä ja hallitus valmistelevat PTS:n mukaan vuorossa olevaa 
korjaushanketta koskevan päätösehdotuksen yhtiökokoukselle. Hanketta kos-
keva alustava selvitystyö on syytä käynnistää riittävän ajoissa. Jos peruskorjaus 
tai -parannus on tarkoitus aloittaa esimerkiksi kesällä, sen valmistelu tulisi 
käynnistää viimeistään edeltävänä syksynä, jotta korjaustöiden tarkka sisältö, 
hankkeen kustannukset, aikataulu sekä muut päätöksentekoon vaikuttavat sei-
kat saadaan selvitettyä riittävän tarkasti ennen hankkeesta lopullisesti päättä-
vää yhtiökokousta. Peruskorjaus- tai -parannushankkeen laadusta ja laajuudes-
ta riippuen selvitystyöhön ja suunnitteluun tarvittava aika voi vaihdella ½ vuo-
desta aina 1½ vuoteen. (10, s. 3.) 
Taloyhtiön hallitus ja osakkaat eivät läheskään aina tiedä, mitä katolle pitäisi 
tehdä. Tämän vuoksi taloyhtiö tarvitsee asiantuntijatukea eli projektinjohtoa. 
Projektin johtopalveluilla on keskeinen tarve ja se lisääntyy. (2.) 
Hankkeen suunnittelusta päättää taloyhtiön yhtiökokous. Hanketta vie eteen-
päin taloyhtiön hallitus ja isännöitsijä sekä yleensä taloyhtiön ulkopuolinen ra-
kennuttajakonsultti. Hallituksen avuksi voidaan valita osakkaiden joukosta pro-
jektia palvelevia ihmisiä, jotka voivat olla alan ammatti-ihmisiä tai henkilöitä, 
jotka pystyvät käyttämään aikaa osakkaiden mielipiteen ilmaisemiseen. Koh-
teen suunnitteluun valitaan tarpeen mukaan korjaussuunnittelija, rakennesuun-
nittelija, talotekniikkasuunnittelijat ja valvoja. Yksi henkilö voi toimia useammas-
sa tehtävässä varsinkin, jos projekti on pienehkö tai muuten yksinkertainen. 
3.5.3 Hankesuunnitelma tai hankeselvitys 
Hankesuunnittelussa asetetaan rakennushankkeelle täsmälliset laajuutta, toimi-
vuutta, laatua, kustannuksia, ajoitusta ja ylläpitoa koskevat tavoitteet. Siinä 
määritellään rakennuspaikka ja hankkeen toteutustapa tai ehdotus sille. Hanke-
suunnittelussa laaditaan toimeksiantajan investointipäätökseen tarvitsemat ra-
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kennushanketta koskevat lähtötiedot ja rakennussuunnittelun tavoitemäärittely. 
Hankesuunnittelun tuloksena syntyy hankesuunnitelma, joka muodostuu projek-
tiohjelmasta ja hankeohjelmasta. Projektiohjelmassa esitetään hankkeen läpi-
viennille asetetut tavoitteet ja hankeohjelmassa hankkeen suunnittelulle asete-
tut tavoitteet. Hankesuunnittelun yhteydessä mahdollisesti tehdyt ehdotussuun-
nitelmat eivät kuulu hankesuunnitelmaan. Hankesuunnittelu on luonteeltaan 
tarkentuva prosessi, jossa haetaan tasapainoa tavoitteiden ja lähtötietojen välil-
le. Tuottovaatimus on usein keskeinen kriteeri. Hankesuunnittelun suorittaa toi-
meksiantaja käyttäen apunaan rakennuttajakonsulttien ja suunnittelijoiden asi-
antuntemusta. Toimeksiantaja hyväksyy hankesuunnittelun tuloksena syntyvän 
projekti- ja hankeohjelman sekä hankkii rahoituksen. (12, s. 5.) 
Korjauskohteessa voidaan puhua hankesuunnitelman sijasta hankeselvitykses-
tä. Hankeselvityksessä selvitetään rakenteen korjaustarve, olemassa oleva ra-
kenne, riskit ja korjausmahdollisuudet; siis paljolti samat asiat kuin hankesuun-
nitelmassa. Hankeselvityksessä asiat käydään läpi suppeammin ja esimerkiksi 
tilaohjelmaa ei yleensä tarvita. (2.) 
3.5.4 Tilaajan tehtävät selvitykset 
Tilaajan tehtävänä on selvittää olemassa olevan rakenteen mahdolliset haitta-
aineet, jotka voivat aiheuttaa korjaustyön aikana vaaraa työntekijöille tai raken-
nuksen käyttäjille. 
Ennen vaarallisten aineiden purkutyötä tulee olla tehtynä terveydelle vaarallis-
ten aineiden kartoitus. Terveydelle vaaralliset rakennusmateriaalit poistetaan 
tutkimuksen ja asiakirjojen edellyttämässä laajuudessa. Jos kohteesta löytyy 
purkutyön yhteydessä tunnistamatonta materiaalia, tulee purkutyö tehdä lain 
vaatimusten mukaisesti. (13, s. 117.) 
Haitta-aineet pyritään selvittämään etukäteen. Joskus selvitystä joudutaan jat-
kamaan purkutyön aikana havaituista materiaaleista, jotka voivat sisältää haitta-
aineita. Kattotöissä tutkitaan yleensä kuitusementtikatteiden asbestipitoisuutta 
sekä bitumikatteiden asbestipitoisuutta ja PAH-yhdisteitä eli polyaromaattisia 




Tilaajan tulee valita pätevä pääsuunnittelija vastaamaan kohteen suunnittelusta. 
Suunnittelijan tehtävänä on määrittää korjaushanke riittävällä tarkkuudella, jotta 
urakoitsijat voivat laskea työlle oikean tarjouksen ja valittu urakoitsija voi toteut-
taa työn tilaajan haluamalla tavalla. 
Tilaajan tulee päättää korjausmuoto asiantuntijoiden kanssa yhteistyössä. 
Suunnittelija tulee ottaa mukaan päätöksentekoon, koska hänellä on paras tieto 
korjauksen teknisistä suoritusmahdollisuuksista. Tässä vaiheessa olisi hyvä olla 
tiedossa tehdäänkö kattoremontissa katteen uusinta vai pyritäänkö katteen 
käyttöikää jatkamaan kevyemmällä korjauksella.  
Suunnittelija voi myös tehdä kaksi vaihtoehtoista suunnitelmaa ja näille voidaan 
pyytää tarjoukset. Tämä on hyvä tapa silloin, kun katteen materiaaliksi mietitään 
useampaa vaihtoehtoa ja katto esimerkiksi näkyy hyvin asukkaille. Tarjouspyyn-
töä ei kuitenkaan kannata tehdä kovin monimutkaiseksi, koska silloin tarjouksen 
laskenta vaikeutuu ja tarjoajat laittavat tarjoukseen riskivaraa eli tarjoushinta 
nousee. 
Suunnittelun erityinen vaativuus tulee esille purkamattomien rakenteiden kun-
non arvioimisessa. Rakenteet eivät välttämättä ole sellaisia kuin vanhat suunni-
telmat esittävät ja rakenteissa voi olla käytetty eri materiaaleja kuin suunnitel-
mat osoittavat. 
 Kilpailutus 3.7
Tilaajan tulee valita pätevä rakennuttajakonsultti kilpailuttamaan hanke suunni-
telmien pohjalta. Pienissä hankkeissa voi isännöitsijä tai suunnittelija kilpailuttaa 
työn. 
Kilpailutuksen tehtävä on tärkeä hankkeen lopullisten kustannusten kannalta. 
Monissa kilpailutetuissa kohteissa tarjouksien hajonta on suuri, vaikka hank-
keella on erikseen arkkitehti, rakennesuunnittelija ja talotekniikkasuunnittelijat 
eli suunnittelu on tehty tarkasti. Tämän vuoksi on tärkeää, että kilpailuttaja on 
yhteydessä eri urakoitsijoihin, kysyy heidän kiinnostustaan hankkeeseen ja löy-
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tää sopivat urakoitsijat juuri tähän hankkeeseen. Kattohankkeissa tarjoukset 
ovat olleet yleensä noin  20 prosentin sisällä. Mikäli hankkeeseen kuuluu mer-
kittävästi muuta työtä kuin kattokorjausta, on kallein voinut maksaa kaksinker-
taisen hinnan halvimpaan verrattuna. 
Tällaiselle vaihteluvälille on tietysti monia selityksiä: urakoitsija ei ehdi laske-
maan tarjousta tarkasti, urakoitsijan työtilanne on jo liiankin hyvä, kohde on jon-
kin urakoitsijan kannalta vaikea, kesällä ammattitaitoista työvoimaa voi olla vai-
kea saada, tilaaja on aikatauluttanut urakan liian tiukaksi, urakoitsija ei ole saa-
nut aliurakoitsijoilta tarjousta jostain osa-alueesta jne. Urakoitsijan riskin kasva-
essa myös tarjouksen hinta nousee. 
 
 Kattoliiton käyttöikälaskuri 3.8
Kattoliiton käyttöikälaskurilla (21) voidaan arvioida katon käyttöikää korjauksen 
jälkeen. Laskuri on tehty uudiskatoille ja tämä rajoittaa sen käyttöä. Höyrynsu-
lulle kattoremontissa harvoin tehdään muutoksia tai korjauksia, koska rakenteita 
jouduttaisiin purkamaan huomattavasti tarvetta laajemmin, sen sijaan tuulettu-
vuutta pyritään parantamaan. Yläpohjarakenne valitaan laskurin taulukosta, 
mutta se voi olla muunlainenkin. Samoin höyrynsulun alusta valitaan. Höyryn-
sulkuluokka valitaan taulukosta ja höyrynsulun tiivistyksen kohdalla valitaan ei, 
jos ei varmasti tiedetä tai ei voida todeta asiaa. 
Kosteusluokka asuinrakennuksissa on 2. Laskurista valitaan vesieristeen alus-
ta. Seuraavaksi valitaan joka 1-kerroskermi tai 2-kerroskermi ja sen kiinnitysta-
pa. 1-kerroskermillä saavutetaan keskimääräisesti lyhyempi käyttöikä aikaluo-
kassa 15 vuotta, 2-kerroskermin käyttöikä tavoite on 30–40 vuotta normaaleissa 
asuinrakennuksissa loivilla katoilla (22, s.9.). Kermien määrällä on huomattava 
kustannusvaikutus. Kermi voidaan haluttaessa myös määritellä kotimaiseksi. 
Esimerkiksi venäläinen saman käyttöluokan kermi on merkittävästi halvempaa. 
Valitaan katon kaltevuusluokka. VE80 tarkoittaa, että kallistus on vähintään 
1:80. Korjauskohteissa tähän ei aina päästä, mutta vanhojen kattojen toiminta 
on ollut tyydyttävää lähes nollakallistuksilla 20–30 vuotta. Kermeinä käytetään 
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nykyään pääasiassa SBS-kumilla modifioituja bitumikermejä, joiden kestävyys 
on käytössä todettu selvästi vanhoja kermejä paremmaksi. 
2-kerroskermeissä pohjakermit yleensä liimataan kuumalla bitumiliimalla, jona 
käytetään puhallettua bitumia. Pintakerminä käytetään kumibitumikermiä ja se 
hitsataan. Hitsaus tehdään aina tulityönä ja se on kattotulityötä, joka vaatii teki-
jältään mustan kattotulityökortin. Kermien kiinnityksessä kuten muussakin kor-
jausrakentamisessa tulee noudattaa valmistajan ohjeita, koska valmistajan ta-
kuut riippuvat ohjeiden noudattamisesta. 
Tuoteluokan TL1 kermiä käytetään yleensä 1-kerroskerminä ja TL2 2-
kerroskerminä. TL3 on TL 2:ta hieman heikompi kermi. Loivissa katoissa, kun 
vanhat kermit poistetaan, on valinta yleensä TL2 +TL2. Materiaalin hinta ei 
yleensä vaikuta korjausrakentamisessa koko projektin hintaan huomattavasti, 
eli kannattaa valita hieman parempi tuote kuin ohjeiden mukaan olisi tarpeen.  
Valitaan laskurista katon vedenpoistojärjestelmä. Valitaan kermieristystyön ja 
yksityiskohtien toteutus Toimivat Katot -julkaisun mukaiseksi. Tästä ei ole syytä 
poiketa. Valitaan huolto säännölliseksi ja valitaan katolla liikkuminen sekä työs-
kentely valikosta kohteen mukaan. Lisäksi valitaan laskurista tavaran varastointi 
kohteen mukaan. 
Koekäytössä laskuri antoi VE80-katon TL2+TL2 -kermillä käyttöiäksi 33 vuotta. 
Lähtöarvoina oli tuulettuva, ohjeiden mukaan tehty ja huollettu katto. Kun ker-
miksi valittiin TL1, 1-kerroskermi, käyttöikä laski nollaan, eli 1-kerroskermiä ei 
suositella noin loivalle katolle lainkaan. TL2 +TL3 -yhdistelmällä käyttöikä oli 16 
vuotta, eli TL3:a ei suositella pohjahuovaksi. Kun asennus tehtiin pienin puut-
tein, saatiin käyttöiäksi 26 vuotta. Kun huolto asetettiin epäsäännölliseksi, saa-
tiin käyttöiäksi 24 vuotta. Kun katolla varastoitiin tavaraa, saatiin käyttöiäksi 20 
vuotta. (21.) 
Laskuri siis sulkee pois huonoja ratkaisuja, ja se opastaa huoltamaan ja käyt-
tämään kattoa oikein. Korjauskohteessa on paljon muuttujia, joita ei tästä lasku-
rista löydy: niin sanotuissa pakettikatoissa ei ole välttämättä uritusta villaeris-
teessä tai ei välttämättä tiedetä höyrynsulusta mitään. Laskuri soveltuu rajoite-
tusti katon korjauksen ohjaustyökaluksi.  
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4 ARINOR OY:N TOIMINTAMALLI 
Isännöinti J.Koskelan toimitusjohtaja Jouni Koskelan mukaan taloyhtiöt tarvitse-
vat tulevaisuudessa yhä enemmän asiantuntijapalveluita ja projektin johtoon 
tarvitaan laaja-alaista tietoa sekä taloyhtiöiden remonteista kokemusta omaavia 
henkilöitä. Projektin johto ei yleensä kuulu isännöitsijän tehtäviin, vaan siihen on 
hyvä valita sopiva asiantuntija. (2.) 
Näihin tarpeisiin Arinor Oy pyrkii vastaamaan. Tietoa saa koulutuksista ja ver-
kostoista. Kokemusta saa työskentelemällä korjauskohteissa. Korjausrakenta-
minen on uudisrakentamiseen verrattuna enemmän opettelua: uudisrakentami-
nen on kehittyneempää. Korjausrakentaminen kehittyy ja tuotteistuu, mutta jon-
kinlainen kehitysero näiden kahden rakennustoiminnan välillä tulee pysymään. 
 Yrityksen toimintatapa 4.1
Arinor Oy tarjoaa korjausrakentamisen suunnittelu-, tutkimus-, valvonta- ja ra-
kennuttamispalveluita pääasiassa taloyhtiöille. Palvelun koko vaihtelee yhden 
tunnin työstä muutaman kuukauden projektiin. 
Arinor Oy:n toiminta perustuu yhden miehen organisaatioon ja pieneen asian-
tuntijaverkostoon. Verkostoon kuuluu valvojien, suunnittelijoiden  ja rakennutta-
jien lisäksi urakoitsijoita, joiden käytännön kokemus on tärkeä lisä toimintaan. 
Yksin toimiessa verkoston merkitys on tärkeä varmistamaan erityistiedon saanti 
ja harkintaan perustuvien päätösten tekeminen: korjausrakentaminen on suurel-
ta osin harkintaa ja tällä harkinnalla on suuri merkitys hankkeen kustannuksiin 
sekä korjauksen onnistumiseen. Kollegoiden kanssa puhutaan ns. 200 %:n 
varmuudesta, jota näkee luvattoman usein korjauksessa eli korjataan niiden 
suurella varmuudella, että ongelmia ei varmasti tule. Valitettavasti tällainen kor-
jaustapa yleensä myös maksaa tilaajalle paljon enemmän kuin olisi tarpeen. 
Arinor Oy pyrkii toiminnassaan minimoimaan riskit kustannustehokkaasti suun-
nitellessaan korjauksia. 
Arinor Oy:n pienellä organisaatiolla on hyvät puolensa: organisaatio on notkea, 
se on edullinen ja tilaajan on helppo keskustella asioista, kun keskustelukump-
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paneita on vain yksi. Toki pienen organisaation resurssit ovat rajalliset. Useissa 
kohteissa Arinor Oy toimii hankkeen moottorina, suunnittelijana, kilpailuttajana 
ja valvojana. Koko hankkeen ollessa teknisiltä osin yhden henkilön hallinnassa 
ei informaatiokatkoja juurikaan tule. Palaveritarve pienenee verrattuna suuriin 
hankkeisiin, joissa on erikseen projektin johto, eri alueiden suunnittelijat ja val-
voja. (23, s. 3.)  
Tällainen toimintaperiaate soveltuu korjauksiin, jotka eivät ole kovin suuria ja ne 
kohdistuvat yksittäisiin rakennusosiin kuten ikkunaremontti, julkisivuremontti, 
piharemontti tai vesikattoremontti. Kohteen koko tällaisella menetelmällä on 
maksimissaan noin 500 000 €. Optimikoko on 10 000 €–300 000 €. Tällaisessa 
toimintaperiaatteessa asiantuntijan vastuu on suuri, koska hän yksin ohjaa pro-
jektin teknistä puolta. Tällöin on tärkeää, että tilaajalta pyydetään päätökset 
melko pieniinkin suunnitelmista tai aikaisemmista päätöksistä poikkeaviin asioi-
hin. Yhden henkilön pätevyys ei yleensä riitä korjausrakentamisessa monen eri 
osa-alueiden korjaussuunnitteluun ja varsinkin talotekniikkaan tarvitaan eri 
suunnittelija. 
 Asiantuntijakäynti kohteessa 4.2
Arinor Oy:n toimintaperiaatteeseen kuluu asiantuntijakäynti kohteessa. Se on 
yhden henkilön suorittama käynti tilanteen kokonaiskuvan määrittämiseksi tai 
yksittäisen ongelman ratkaisemiseksi. Asiantuntijakäynti sopii hyvin vesikaton 
yleistilanteen kartoittamiseen. Käynnin tekijältä vaaditaan laaja-alaista näke-
mystä kiinteistön pidosta. 
 
Asiantuntijakäynti ei tarkoita kuntotutkimusta, mutta niillä on hieman päällekkäi-
siä elementtejä. Asiantuntijakäynnillä tarkastellaan katteen kuntoa ja katon toi-
minnallisuutta ja mietitään korjausmahdollisuuksia koko rakenteena. Käynnillä 
tarkastellaan myös katon käyttöä esimerkiksi lisärakentamismielessä. Katon 
kuntotutkimuksessa tarkastellaan koko katteen kunto neliömetrin tarkkuudella 
yleensä myös avaamalla katetta. Arinor Oy ei tee kuntotutkimuksia vaan kunto-
tutkimus tilataan tarpeen mukaan Arinor Oy:n asiantuntijakäynnin tulosten pe-
rusteella. Asiantuntijakäynti kestää n. 2 tuntia ja siitä tehdään yleensä lyhyt ra-
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portti. Kuntotutkimus voi olla jo tehtynä ennen asiantuntijakäyntiä ja se helpot-
taa tilanteen arvioimista. 
Asiantuntijakäynnin jälkeen asiaa käydään läpi taloyhtiön isännöitsijän ja halli-
tuksen kanssa. Asian jatkotoimenpiteet aloitetaan tästä, mikäli taloyhtiö katsoo 
sen tarpeelliseksi. 
 Tilaajan päätös 4.3
4.3.1 Perustietojen selvitys 
Tilaajan kokoamien perustietojen ja asiantuntijakäynnin tietojen perusteella 
käydään yhteisessä palaverissa rakenteen kunto ja mahdolliset toimintamallit 
läpi. Asioita käsitellään siten, että projekti tarkentuu kun tietoa saadaan lisää ja 
eri mahdollisuuksia harkitaan. Tilaajan edustaja tekee päätöksen korjauksen 
suunnittelusta ja valitsee asiantuntijaa apuna käyttäen sopivan ratkaisumallin 
korjaukselle. Taloyhtiöissä päätöksen tekee hallitus tai yhtiökokous. Tässä vai-
heessa pidetään mahdollisesti infotilaisuus osakkaille korjauksen suunnittelun 
käynnistämisestä.  
Perustietojen selvityksen ohella on tärkeää miettiä mahdollisten ongelmien 
määrää ja laatua. Riskikartoitus on hyvä tehdä ja sitä tulee päivittää hankkeen 
edistyessä. Urakoitsijan valinta vaikuttaa merkittävästi projektin onnistumiseen.  
4.3.2 Päätöksenteko ja rahoitus 
Asunto-osakeyhtiö lain 10 § käsittelee osakkeenomistajien yhdenvertaisuutta. 
Kaikki osakkeet tuottavat yhtiössä yhtäläiset oikeudet, jollei yhtiöjärjestyksessä 
määrätä toisin. Yhtiökokous, hallitus tai isännöitsijä ei saa tehdä päätöstä tai 
ryhtyä muuhun toimenpiteeseen, joka on omiaan tuottamaan osakkeenomista-
jalle tai muulle epäoikeutettua etua yhtiön tai toisen osakkeenomistajan kustan-
nuksella. (1.) Jos yhden asunnon kohdalla vuotaa katto niin pitääkö kaikki talo-
yhtiön katot uusia? Taloyhtiössä asioiden käsittely voi olla vaikeaa, koska osak-
kailla on erilaiset intressit korjaustoimenpiteille, niiden kiireellisyydelle ja kus-
tannuksille. Päätöksenteon perusteet pitää olla selvät ja yleensä suunnitellun ja 
kilpailutetun hankkeen ratkaisee hinta. 
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Kun rakennusten rakenteita joudutaan korjaamaan, täytyy tilaajan, kuten esi-
merkiksi taloyhtiön tehdä päätös korjauksesta. Yleensä se on yhtiökokouspää-
tös, koska kustannukset ovat huomattavat. Taloyhtiön hallitus voi päättää pie-
nistä yksittäisistä korjauksista varsinkin silloin, kun tilanne on akuutti eli katto 
esimerkiksi vuotaa ja tästä aiheutuu myös muita vaurioita.  
Luvun 6 toisessa pykälässä käsitellään toimivaltaa. Yhtiökokous päättää asiois-
ta, jotka sille tämän lain nojalla kuuluvat. Yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä, 
että yhtiökokous päättää sellaisesta hallituksen ja isännöitsijän toimivaltaan 
kuuluvasta asiasta, josta ei muualla tässä laissa erikseen säädetä. (1.) 
Luvun 7 toisessa pykälässä esitetään hallituksen yleiset tehtävät. Hallitus huo-
lehtii yhtiön hallinnosta sekä kiinteistön ja rakennusten pidon ja muun toiminnan 
asianmukaisesta järjestämisestä eli valitsee taloyhtiölle isännöitsijän. (1.) 
Luvun 7 seitsemännessätoista pykälässä esitetään Isännöitsijän yleiset tehtä-
vät. Isännöitsijä huolehtii kiinteistön ja rakennusten pidosta ja hoitaa yhtiön 
muusta päivittäisestä hallinnosta hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten 
mukaisesti. (1.) 
Taloyhtiössä kaikki suuret hankkeet päättää pääsääntöisesti yhtiökokous. Yh-
tiökokous voi päättää, että hanke toteutetaan tai ettei sitä toteuteta. Jos päätös 
ei ole lain vastainen, sitä on vaikea muuttaa ja kuukauden valitusajan jälkeen 
voidaan työt aloittaa. Toki uusi yhtiökokous voi tehdä uuden päätöksen. 
 Korjauksen suunnittelu 4.4
Yläpohjarakenteen käyttöikätavoite on yleensä 25–50 vuotta. Varsinaisen vesi-
katteen käyttöiän tulisi aina olla 50 vuotta. (10, s. 8.) 
Uudiskohteeseen verrattuna lähtökohta voi olla erilainen, jolloin voidaan puhua 
kunnossapidosta tai perusparannuksesta. Suunnittelun lähtökohtana on korjata 
katto kestämään sovitun ajan. Joskus korjaus tehdään kestämään 10 vuotta, 
mutta usein kate uusitaan ja käyttöikätavoite on silloin vähintään 30–40 vuotta. 
Tavoitteena voi olla muutosten tekeminen toiminnallisten tai esteettisten asioi-
den parantamiseksi. Vanhojen kattojen korjauksessa pyritään myös paranta-
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maan turvallisuutta. Huoltotyön helpottaminen, kuten katolle kulku, on myös 
tavoitteena. Jos katolle pääsee vain talotikkaita pitkin ja kerroksia on enemmän 
kuin kolme, jää käynti monelta tekemättä. 
Rakennuksen kunnossapidon tavoitteena on säilyttää rakennuksen ominaisuu-
det suunnitellun käyttöiän ajan. Maankäyttö- ja rakennusasetus 66 § 1 momentti 
edellyttää laatimaan rakennukselle käyttö- ja huolto-ohjeen, jossa kunnossapi-
don tavoitteet täyttyvät. Tällaiset ohjeet tulisi laatia myös vesikatoille. Jotta ra-
kennusosat säilyttävät suunnitellut ominaisuutensa, tulee ylläpidon olla suunni-
telmallista huomioiden paikalliset olosuhteet ja rakennuksen mahdollisesti muut-
tuva käyttötarkoitus. (15, s. 19.) 
Vanhan kattorakenteen kunto ja toiminnallisuus tulee tutkia korjaussuunnittelun 
lähtötiedoiksi. Kuntotutkimus sanelee peruskorjauksen tarpeet ja toiminnallisuus 
rakenteen muutostarpeen. Vuosikymmeniä hyvin toimineen vesikaton muutos 
voi olla riski. Katon toiminnan ongelmat olisi hyvä olla dokumentoituna, jotta 
korjauksessa voidaan ottaa kaikki havaitut tiedot huomioon. 
Vesikatto on tärkeä osa rakennusta, sillä sen ongelmat vaikuttavat muiden ra-
kennusosien kuntoon. Korjausrakentamisen suunnittelussa pyritään noudatta-
maan hyvää korjaustapaa ja samoja määräyksiä ja ohjeita kuin uudisrakentami-
sessa. 
Esimerkkinä on vesikattojen kunnossapito Linnanmaan kampuksella. Kunnos-
sapito muodostuu rakennuksen ylläpidosta, huollosta ja korjauksista, jotka usein 
pohjautuvat kuntoarvioihin ja -tutkimuksiin. Korjausmenetelmien valintaan vai-
kuttavat kuntoarvioissa havaitut ongelmat ja aikaisempi rakennusosan korjaus-
historia. (15, s. 19.) 
 Korjaustyön aikataulutus 4.5
Kattokorjaukset pyritään aloittamaan keväällä huhti-  toukokuun aikana. Tämä 
aika on yleensä vähäsateista verrattuna loppukesään. Töitä voidaan tehdä 
myös talvella pakkaskautena, kun vesi on kiinteässä muodossa eikä aiheuta 
vesivahinkoja niin herkästi. Sääsuojaus antaa mahdollisuuden tehdä korjaustöi-
tä lähes säästä riippumatta ja nopeuttaa työn edistymistä sekä pienentää sään 
 44 
aiheuttamaa vaurioriskiä. Korjaustyön aikataulusta pyydetään urakoitsijalta eh-
dotusta, mikäli aikataulu ei vaikuta merkittävästi asuntojen käyttöön tai sillä ei 
ole taloudellista vaikutusta. 
 Turvallisuus 4.6
Rakennuttajan on nimettävä jokaiseen rakennushankkeeseen hankkeen vaati-
vuutta vastaava pätevä turvallisuuskoordinaattori. Rakennuttajan on nimettävä 
yhteiselle rakennustyömaalle päätoteuttaja. Kun rakennustyömaalle ei ole ni-
metty päätoteuttajaa, vastaa rakennuttaja myös päätoteuttajalle kuuluvista vel-
vollisuuksista. (24.) 
Rakennuttajan on laadittava rakentamisen suunnittelua ja valmistelua varten 
turvallisuusasiakirja. Päätoteuttajan on esitettävä rakennuttajalle tässä pykäläs-
sä tarkoitetut rakennustöiden työturvallisuutta koskevat suunnitelmat. (24.) 
Liitteessä 4 on esitetty lyhyt tilaajan turvallisuusasiakirja ja menettelytapaohje. 
Siinä tilaajan eli tässä tapauksessa taloyhtiön tulee esittää korjaustyön läpi-
viemiseen tarvittavat erityistiedot turvallisuuden suhteen. 
Korjaustyömaiden turvallisuuden vaatimukset ovat lisääntyneet viime vuosina. 
Aluehallintovirasto seuraa työmaiden turvallisuutta tekemällä kohteisiin tarkas-
tuskäyntejä. Tilaajan tulee nimetä turvallisuuskoordinaattori työmaalle. Suu-
remmilla työmailla, joilla on useita urakoitsijoita, tulee olla päätoteuttaja, jonka 
organisaatio ja vastaava työnjohtaja vastaavat työmaan turvallisuudesta. Tilaa-
jan tulee tehdä työmaalle turvallisuusasiakirja. Urakoitsijan tulee tehdä työmaan 
turvallisuussuunnitelma ja työmaasuunnitelma sekä tarvittaessa purkusuunni-
telma, nostosuunnitelma tai muu tarvittava erityissuunnitelma työn toteutuk-
seen. 
Turvallisuutta pyritään parantamaan monin lainsäädännöllisin ja teknisin kei-
noin. Tekniikka kehittyy ja se helpottaa löytämään turvallisia ratkaisuja korjaus-
työn suoritukseen. Vastapainokaiteet eivät ole uusi ratkaisu, mutta niitä on alet-
tu käyttämään aikaisempaa laajemmin. (Liite 2, kuva 32.) 
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Kuvassa 28 tiilikaton uusimistyömaalle on tehty hyvät kaiteet puusta. Kaiteet 
edellytetään lähes aina kattotyömaalla ainakin sivuräystäille. Myös katolle kulku 
tulee järjestää turvalliseksi. 
 Työkohteen sääsuojaus 4.7
Suomen olosuhteissa kohteen huputus on takuu sille, että kohde voidaan korja-
ta laadullisesti hyvin, korjaus voidaan toteuttaa aikataulussa ja kustannukset 
voidaan ennakoida luotettavasti. Urakoitsijan kannalta huputus helpottaa arvi-
oimaan riskejä ja huputettu työmaa toimii resurssina muille työmaille, jos siellä 
ei voida sääolosuhteiden vuoksi toimia. Huputus jatkaa myös työaikaa keväällä 
ja syksyllä. Sääsuojalla voidaan kattaa suuria ja monimuotoisia kattoja (liite 2, 
kuva 31). 
Sääsuojuksen valinnan voi tehdä tilaaja jo ennen hankkeen kilpailuttamista. Täl-
löin tarjoukset ovat vertailukelpoisia. Huputus maksaa yleensä kymmeniä tu-
hansia euroja ja tämän poisjättäminen voi laskea tarjoushintaa tuntuvasti. Katto-
töissä voisi olettaa, että huputus on aina tarpeellinen. Katteen korjaustyö voi-
daan tehdä ilman huputtamista muilla suojausmenetelmillä. Jos korjaustyön 
arvo on esimerkiksi 60 000 euroa voi huputus nostaa hintaa 20 000 euroa eli 
huputuksen tarpeellisuus on hyvä miettiä tarkasti.  
 Ohje kattoremonttihankkeen suoritukselle 4.8
Seuraavaa tarkastuslistaa voidaan käyttää apuna kattoremonttihankkeessa. 
Lista on syntynyt opinnäytetyön yhteydessä ja sitä voivat käyttää taloyhtiön 
päättäjät sekä rakennuttajat. 
4.8.1 Kiireellinen ongelmatilanne 
Äkillisessä vuototilanteessa tulee vauriokohta suojata välittömästi esim. 
pressuilla. Jos korjaus on pienehkö, voidaan myös korjaus tilata heti asi-




Kun vaurio on laaja, tulee kohde suojata hyvin ja korjausmenetelmä tulee 
päättää nopeasti. Korjaus olisi hyvä suunnitella asiantuntijan toimesta. 
4.8.2 Omistajan tehtävät selvitykset kattokorjauspäätöstä varten 
Kun kattoremonttia suunnitellaan ilman akuuttia ongelmaa, tulee tilaajan 
selvittää ainakin seuraavat asiat: 
a. Katemateriaali ja sen ikä sekä mahdolliset haitta-aineet kuten asbesti. 
b. Esille tulleiden ongelmien määrä ja ajankohta 
c. Tehdyt korjaukset: mitä on tehty ja milloin 
d. Tehdyt tarkastukset ja niiden raportit 
4.8.3 Kattorakenteeseen kohdistuva muutostarve 
Rakennuksen tulevan käyttöiän arviointi: onko sen purkua suunniteltu, 
onko rakennuksen tuleva käyttötarve esimerkiksi alle 10 vuotta vai onko 
suunniteltu käyttöikä yli 30 vuotta. 
 
Rakennuksen mahdollinen ullakkorakentaminen tai muu suuri rakenteel-
linen toimenpide. 
 
Katolle tulevaisuudessa asennettava muu tekniikka kuten ilmanvaihtolait-
teet tai aurinkoenergialaitteistot. 
 
Katteen kallistuksien muuttaminen merkittävästi tai katemateriaalin muut-
taminen toiminnallisten tai ulkonäköseikkojen vuoksi. 
4.8.4 Katon kunnon tutkiminen 
Mikäli katon kunnosta ei ole tehty tutkimusta tai ei ole saatavissa muuta 
luotettavaa tietoa, tilataan lisäselvitys: 
a. Asiantuntijakäynti, jossa korjausasiantuntija tarkastaa katon kunnon ja 
toiminnan. Lisäksi hän määrittää rakenteellisten korjauksien eri tarpeita 
ja muutosmahdollisuuksia. Asiantuntija on hyvä ottaa tässä vaiheessa 
hankkeeseen tekniseksi avuksi tai suunnittelijaksi. 
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b. Jos vaihtoehtona on vanhan katteen korjaus, kannattaa katolle tehdä 
kuntotutkimus. Kuntotutkimus voidaan myös tilata ensimmäisenä toi-
menpiteenä, kun halutaan tietään katon kunto. Kuntotutkijalla täytyy olla 
katteen toiminnasta, rakentamisesta ja korjaamisesta laaja käytännön 
kautta hankittu tieto ja kuntotutkijan täytyy olla erikoistunut kuntotutki-
musten tekoon. Kuntotutkimuksessa tutkitaan koko vesikatto yksityiskoh-
tineen ja siinä yleensä avataan katteen rakennetta.  
4.8.5 Suunnittelu 
Asiantuntijoiden tulee harkita, voiko katetta korjata vai tuleeko se välttä-
mättä uusia. Korjaussuunnittelija määrittää korjaustoimenpiteet, jotta kor-
jaukselle voidaan pyytää tarjoukset ja korjaus voidaan suorittaa sovitusti. 
4.8.6 Päätöksen teko 
Omistajatahon täytyy tehdä päätös kattoremontin laajuudesta: tulee päät-
tää korjataanko se paikallisesti vai uusitaanko kate? Omistajan taloudel-
lisen tilanteen vaikutus korjauksen laajuuteen tulee harkita. Katteen ikä 
vaikuttaa merkittävästi korjaustoimenpiteen laajuuteen, vanhan katteen 
paikallista korjausta kannattaa tehdä vain jos kate on hyväkuntoinen. 
Vanhan katteen uusiminen on yleensä varma ratkaisu ja huoltotarve pie-
nenee seuraaviksi vuosikymmeniksi. Katemateriaalin muuttaminen vaatii 
rakennusvalvonnan luvan.  
4.8.7 Kilpailutus 
Korjaustyö on hyvä kilpailuttaa, jotta korjaukselle saadaan oikea hinta.  
Asiantuntevalle kilpailutukselle ominaista ovat työn tarkka määrittäminen, 
oikeiden urakoitsijoiden löytäminen, oikean ja riittävän tiedon antaminen 
tarjoajille sekä yhteydenpito tarjoajiin. 
 
Oulun alueella taloyhtiön yhtiökokous päättää yleensä toteutuksesta vas-
ta, kun tarjoushinnat on saatu ja kustannukset osakasta kohti ovat melko 
tarkkaan tiedossa. Päätös voitaisiin tehdä kustannusarvioon perustuen, 
mutta kustannusten tarkkuus olisi tällöin huonompi. Päätöksenteon hita-
 48 
us on ongelma: kattokorjauksen toteutuksen päätös tulisi tehdä noin puo-
li vuotta ennen aloitusajankohtaa, jotta työt voitaisiin valmistella ja aloit-
taa sopivan aikana. Jos tarjouksia pyydetään esimerkiksi vuosi ennen 
suunniteltua toteutusta voi ajankohta olla liian aikainen ja tarjoajat eivät 
tiedä tilannettaan tarkasti niin pitkän ajan päähän. Kattotyöt pyritään 






Tässä opinnäytetyössä selvitettiin erilaisten katemateriaalien ja erilaisten korja-
usvaihtoehtojen valintaa sekä materiaalien erityispiirteitä. Työssä pyrittiin myös 
käymään läpi korjaustyön ongelmia saatujen kokemusten ja havaittujen ongel-
mien kautta. 
Toisena tavoitteena tässä opinnäytetyössä pyrittii selventämään taloyhtiön kat-
toremontin kulkua hankkeena, lähtötilanteesta korjaustyön jälkeiseen huoltoon 
saakka. Työssä pyrittiin kehittämään Arinor Oy:lle projektinjohtopalveluun toi-
mintamallia käymällä läpi projektien läpivientiä ohjaavaa kirjallisuutta ja etsi-
mään sieltä tähän toimintaan soveltuvia komponentteja. 
Opinnäytetyön tuloksena havaittiin, että kattojen korjauksien määrä pysyy sa-
mana tai kasvaa varsinkin kerrostalokohteissa seuraavan vuosikymmenen ai-
kana. Taloyhtiöiden kiinnostus korjauksien asiantuntijapalveluihin tulee myös 
lisääntymään ja taloyhtiöt haluaisivat kokonaisvaltaista projektinjohtopalvelua. 
Työn tuloksena saatiin kuvassa 1  esitetty kaaviokuva hankkeen etenemisestä 
ja kuvassa 2 esitetty kaaviokuva työn suorituksesta. Korjaustoimenpiteen läpi-
viennissä on monta kohtaa ja tähän on listattu vain otsikoita. Korjausrakenta-
misprojektin läpivientiin tarvitaan aikaa ja se aiheuttaa taloyhtiölle kustannuksia. 
Hyvä projektin johto pitää korjaustyön kustannukset kohtuullisina ja säästää 
tällä tavoin taloyhtiön varoja. 
Kuvan 1 mukaiset tehtävät on hyvä suorittaa melko pienessäkin kattokorjauk-
sessa. Ilman rakennuslupaa hankevaihe voidaan viedä läpi muutamassa viikos-
sa, mutta se voi kestää vuodenkin riippuen harkittavista asioista. 
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KUVA 1. Korjaushanke kaaviona. 
Kappaleessa 4.9 on esitetty työn aikana tarkentunut toimintaohje kattoremontti-
hankkeen suoritukselle. Hankkeella on erilaisia lähtökohtia, mutta korjausta tu-
lee harkita vauriokohtaa laajemmin. 
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Kokemus korjaustöistä on apu ennakoida ja kohdata uusia vauriotyyppejä tai 
poikkeavia rakenteita. Rakenne ei aina ole suunnitellun mukainen. Urakoitsijan 
kokemusta kannattaa käyttää hyväksi jo riskien kartoituksessa. Hyvä urakoitsi-
javalinta, pätevän suunnittelijan valinta ja tarkka valvonta edistävät korjaustyön 
onnistumista. Taloyhtiön löytäessä hyvä projektin johtaja, on korjaustyön suori-
tus helpompaa. 
Korjausprojektin suoritukseen voidaan tehdä runkomalli, mutta projekti itse ra-
kentuu ja tarkentuu asioiden edistyessä. Projektin veto pitäisi olla hallittua, mut-
ta korjausprojektissa sitä ei kannata suunnitella hyvin tarkasti, koska todennä-
köisyys, että projekti edistyy juuri suunnitelman mukaan, on pieni. Taloyhtiössä 
remontti on sosiaalinen tapahtuma ja tämän onnistumisella on yhtä suuri merki-
tys asiakastyytyväisyyteen kuin teknisellä onnistumisella. 
Kuvan 2 mukaiset asiat on myös hyvä käydä melko pienessäkin kattokorjauk-
sessa. Kaaviossa on esitetty perusasiat ja kaavio laajentuu tarpeen mukaan. 
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KUVA 2. Korjauksen toteutus kaaviona. 
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Tämän opinnäytetyön aikana kävin läpi kirjallisuutta  tarkemmin kuin normaalisti 
tehdessäni töitä. Kirjallisuudesta ja artikkeleista löytyy aina uusia asioita ja uu-
sia kohtia, joihin tulisi kiinnittää huomiota työn suorituksen aikana. Korjausra-
kentaminen kehittyy koko ajan.  
Tämä opinnäytetyö selvensi ajatuksiani kattoremontin projektin johtotyöstä ja 
taloyhtiön tarpeista käyttää asiantuntijaa apuna projekteissa. Lisäksi läpikäydyt 
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Asiakirja perustuu Valtioneuvoston asetukseen rakennus-
työn turvallisuudesta VNa 205/2009. Tilaaja antaa tämän 
asiakirjan rakennustyön suunnittelua ja valmistelua var-
ten. 
Tässä asiakirjassa annetaan tietoja vain tässä kohteessa 
olevista, normaalista poikkeavista olosuhteista tai vaara-
tekijöistä. 
Jokaisen urakoitsijan ja työntekijän on noudatettava ra-
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Päätoteuttaja vastaa työmaan turvallisuudesta ja nimeää sen 
johtoon henkilön kustannuksellaan. 
Työmaan työntekijät valitsevat keskuudestaan työsuojeluval-
tuutetun. 
Työmaan turvallisuustarkastus pidetään viikoittain. 
 
Tilaajan työsuojeluorganisaatiolla on tarkastusoikeus työmaal-




4. RAKENNUTTAJAN JA PÄÄTOTEUTTAJAN VASTUUT 
 
4.1 Työsuojelu säädökset 
Rakennuskohteessa noudatetaan voimassa olevia lakeja 
ja asetuksia.  
Rakennustyön turvallisuusmääräykset selityksineen 2008 
tulee olla nähtävillä työmaalla. 
 
4.2 Rakennuttajan vastuut 
Rakennuttaja vastaa suunnittelijoiden, turvallisuuskoor-
dinaattorin ja päätoteuttajan nimeämisestä. 
Rakennuttaja vastaa kohteen tietojen annosta ja asiakirjo-
jen ajan tasalla pidosta. 
 
4.3 Päätoteuttajan vastuut 
Päätoteuttaja vastaa kaikista rakennuslainsäädännön 
mukaisista päätoteuttajan velvollisuuksista. 
Päätoteuttaja vastaa työturvallisuus suunnitelman teosta, 
työmaasuunnitelman teosta ja rakennustyön toteutukses-
ta. 
Päätoteuttaja vastaa työmaan turvallisuusohjeiden esille-
panosta ja työntekijöiden perehdyttämisestä. 
Päätoteuttaja vastaa työmaan johdosta ja kaikkien ura-
koitsijoiden töiden yhteensovittamisesta siten, että työ-








5.  TÄMÄN RAKENNUSKOHTEEN ERITYISET VAARA- JA 
HAITTATEKIJÄT 
 
5.1  Rakennuttajalla ei ole tiedossa, että kohteessa olisi haital-
lisia aineita sisältäviä materiaaleja. Huomioitavaa on pö-
lyn leviämisen rajoittaminen. 
 
5.2  Kohde on keskeisellä paikalla ja asukkaiden ja jatkuvassa 
käytössä, joten työmaan ulkopuolisten henkilöiden turval-
lisuuteen tulee kiinnittää erityistä huomiota.  
 Sivullisten pääsy työmaa-alueelle tulee estää aitauksin ja 
varoituskyltein.  
 
5.3  Korkealla tehtävää työtä on paljon katolla. Tämä tulee ot-
taa pääsuorittajan ja muiden urakoitsijoiden huomioon. 
 Katolla olevat tarvikkeet tulee kiinnittää katon rakenteisiin 
myös varastoinnin ajaksi. 
 Kaiteita tulee käyttää aina kun se mahdollista. 
 
5.4  Tulitöitä joudutaan tekemään ja tulityön tekijällä tulee olla 
tulityökortti ja pääsuorittajan henkilökunnan antama tuli-
työlupa.  
 
5.5  Nostot tulee suunnitella etukäteen. 
 Nostoissa tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen ettei 
nostoreittien alla ole sivullisia henkilöitä. 
Mikäli nostoissa käytetään pelastustietä tulee nosturin 
kuljettajan olla koko ajan nosturin läheisyydessä ja val-
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1. Tavoitteet ja toimenpiteet 
Työmaalla pidetään Työsuojelutarkastus viikoittain. 
Turvallisuuskohta tulee sisällyttää jokaiseen työmaakokouk-
seen. 
Tavoitteena on, ettei vakavia työtapaturmia satu eikä työmaa 
vaaranna asukkaiden ja henkilöstön turvallisuutta tai terveyttä. 
 
2. Työmaalla tulee kaikkien käyttää lain vaatimia henkilökohtaisia 
suojaimia, turvavaatetusta ja henkilökorttia. 
 
3. Katolla olevat tarvikkeet tulee kiinnittää niin, etteivät ne pääse 
tippumaan esim. tuulenpuuskan aikana.  
 
4. Päätoteuttajan tulee tehdä työaikataulu, turvallisuussuunnitel-
ma ja työmaasuunnitelma sekä asettaa nämä esille työmaalle 
ja tuoda nämä tiedot ja määräykset  kaikkien työmaalla toimi-
vien tietoon. 
 
5. Päätoteuttaja huolehtii siitä, että aliurakoitsijat noudattavat tur-
vallisuusmääräyksiä sekä lakia ja asetuksia. 
Aliurakoitsijat vastaavat omalta osaltaan näistä asioista.   
 
6. Erityistä huolellisuutta tällä työmaalla vaaditaan henkilöiden ja 
tavaroiden putoamisen estämisessä.  
Myös tavaroiden putoaminen  nostimilta voi aiheuttaa vaarati-
lanteen. Pyritään estämään asukkaiden ja käyttäjien kulku 
vaarallisella alueella. 
Nostimien tyyppiin ja riittävään tuentaan tulee kiinnittää huo-
miota, koska rakennus on korkea.
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